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Rhagair 

 

Roedd y Cytundeb Darparu yn amodol ar gyfnod ymgynghori cyhoeddus ffurfiol 
rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018. Ystyriwyd adroddiad o ymgynghoriadau 
gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar 19 Mawrth 2018.  Penderfynodd Cyngor Sir Penfro 
yn y Cyngor Llawn ar 10 Mai 2018 i gyflwyno’r ddogfen yn ffurfiol i Lywodraeth 
Cymru. 

Ystyriwyd fersiwn diwygiedig, yn nodi amserlen ar gyfer gweddill y broses ac yn 
adlewyrchu oedi o ganlyniad i'r pandemig Covid-19 gan Gabinet Cyngor Sir Penfro 
ar 5 Hydref 2020. Yn y Cyngor Llawn ar 8 Hydref 2020, penderfynodd Cyngor Sir 
Penfro gyflwyno'r Cytundeb Cyflenwi diwygiedig i Lywodraeth Cymru. 

Roedd angen Cytundeb Cyflawni diwygiedig pellach yn dilyn cyhoeddi canllawiau 
gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar lefelau ffosffad ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig Afonol yng Nghymru (a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021). Yn y Cyngor 
Llawn ar 9 Rhagfyr 2021, cytunodd Cynghorwyr Cyngor Sir Penfro i nodi oedi i 
amserlen CDLl 2 a chymeradwyo argymhelliad i ganiatáu i Gytundeb Cyflawni 
diwygiedig gael ei baratoi sy'n cynnwys dychwelyd i gam y Cynllun Adneuo. 
Ystyriwyd y Cytundeb Cyflawni diwygiedig pellach hwn gan Gabinet Cyngor Sir 
Penfro ar 24 Ebrill 2023 a phenderfynodd y Cyngor Llawn ar 11 Mai 2023 i gyflwyno'r 
Cytundeb Cyflawni diwygiedig pellach i Lywodraeth Cymru. 

 

Roedd angen y pedwerydd argraffiad hwn o’r Cytundeb Cyflawni oherwydd yr oedi 
yn deillio o’r angen i gwblhau asesiadau hyfywedd cymhleth ar gyfer safleoedd i’w 
cynnwys yng Nghynllun Adneuo 2, i ganiatáu amser ar gyfer cwblhau Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd Cynllun Adneuo 2, i ddarparu amser i ystyried gwybodaeth 
bellach a ryddhawyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch ansawdd dŵr afonydd 
mewn afonydd gwarchodedig (a ddynodwyd yn ardaloedd cadwraeth arbennig 
(ACA)) yn ardal y Cynllun, afon Cleddau ac afon Teifi, ac i sicrhau bod polisi cadarn 
yn cael ei roi ar waith ar gyfer darparu llety i sipsiwn, teithwyr a siewmyn teithiol.   
Ystyriwyd y pedwerydd Argraffiad o'r Cytundeb Cyflawni gan Gabinet Cyngor Sir 
Penfro ar 20fed Mai 2024 a phenderfynodd y Cyngor Llawn ar 18fed Gorffennaf 
2024 i gyflwyno’r Cytundeb Cyflawni diwygiedig pellach hwn i Lywodraeth Cymru.   
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Crynodeb 

a) Mae’r ddogfen hon – y Cytundeb Cyflawni – yn ddogfen allweddol wrth lunio’r 
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae’n cyflwyno amserlen cynhyrchu’r Cynllun, 
sut fydd yr Awdurdod yn ymgynghori ar y Cynllun (Cynllun Cyfranogiad y 
Gymuned) a’r adnoddau y bydd yr Awdurdod yn eu hymrwymo ar gyfer 
cynhyrchu’r Cynllun. 

b) Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol, 2004, yn gofyn bod pob Awdurdod 
Cynllunio Lleol yn adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn rheolaidd. 
Dechreuodd Cyngor Sir Penfro adolygu ei CDLl ar 5ed Mai 2017.  

c) Arwynebedd Cynllun Amgen Cyngor Sir Penfro yw Sir Benfro, ac eithrio 
mannau yn y Parc Cenedlaethol. 

d) Diben adolygu yw sicrhau bod y CDLl yn aros yn gyfredol. Mae adolygu’n rhoi 
cyfle i wneud newidiadau i’r Cynllun, os oes gofyn.  

e) Weithiau bydd Adroddiad Arolygu Blynyddol (AAB) CDLl yn nodi un neu fwy o 
faterion fydd yn ennyn adolygu CDLl yn gynharach. Yn achos CDLl CSP, nid 
yw’r tri AAB cyntaf wedi nodi unrhyw fater sy’n ddigon difrifol i ennyn 
adolygiad cynnar. Cyhoeddwyd y pedwerydd Adroddiad Monitro Blynyddol ar 
31 Hydref, amryw fisoedd y tu hwnt i’r dyddiad 4 blynedd sy’n ennyn dechrau 
adolygiad llawn o CDLl y Cyngor yn ddiofyn. Ers hynny, cyhoeddwyd AABau 
pellach, gyda’r diweddaraf (ar gyfer blwyddyn 9) ar 31 Hydref 2022. 

f) Mae gofyn i’r Cyngor ddatgan dyddiad olaf ar gyfer CDLl 2. Pennwyd hyn fel 
31/12/33, a fydd yn sicrhau fod cyfnod sylweddol i’r Cynllun redeg ar ddyddiad 
ei fabwysiadu. 

g) Mae dwy adran allweddol yn y Cytundeb Cyflawni (y ddogfen hon). Y cyntaf 
yw Amserlen cyfnodau allweddol paratoi’r Cynllun. Yr ail yw Cynllun 
Cyfranogiad y Gymuned, sy’n dangos sut fydd ymgysylltu â’r gymuned yn 
digwydd. Materion ychwanegol sy’n cael eu hystyried yw manylion sut fydd 
Arfarniad o Gynaliadwyedd, gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol, y 
CDLl yn cael ei wneud, manylion sut fydd Arfarniad o Reoliad Cynefinoedd yn 
cael ei wneud a manylion pa eitemau o Ganllawiau Cynllunio Atodol y bwriedir 
eu hadolygu ar yr un pryd â pharatoi CDLl 2 sy’n cael eu hawgrymu ar gyfer 
adolygiad yn dilyn mabwysiadu CDLl 2. 
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h) Bydd disgwyl i’r agweddau ar y Cytundeb Cyflawni sy’n dangos manylion yr 
Amserlen wneud y canlynol: 

i) Pennu dyddiadau pendant ar gyfer gorffen cyfnodau o broses y Cynllun 
hyd at Adneuo’r CDLl. (Adneuo yw’r cyfnod pan fo ymgynghori â’r 
cyhoedd ar ddrafft llawn y Cynllun.)  

ii) Pennu dyddiadau arwyddol ar gyfer gorffen cyfnodau o broses y 
Cynllun y tu hwnt i Adneuo. Mae'r fersiwn hwn o'r Cytundeb Cyflawni, a 
ddiwygiwyd ymhellach, yn darparu dyddiadau pendant hyd at gyflwyno 
gan fod y dyddiadau hyn o fewn rheolaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 
Ar ôl cyflwyno'r CDLl i Lywodraeth Cymru, mae'r amserlen yn dynodi 
gan fod y dyddiadau y tu allan i reolaeth yr awdurdod. 

i) Mae Cynllun Cyfranogiad y Gymuned yn ffurfio rhan o’r Cytundeb Cyflawni. 
Mae’n egluro sut fydd y Cyngor yn ymwneud â rhanddeiliaid a’r cyhoedd drwy 
gydol proses baratoi’r Cynllun. Mae hefyd yn esbonio sut fydd yn ymateb yn 
rheolaidd.  

j) Caiff manylion bras yr Amserlen eu dangos yn y tabl yn adran 1 – Cyflwyniad. 
Mae dyddiadau pendant hyd at y cyfnod Cyflwyno a rhai arwyddol y tu hwnt i 
Gyflwyno.  

k) Rhaid i’r Cytundeb Cyflawni ac unrhyw adolygiad iddo gael ei gymeradwyo 
trwy benderfyniad ffurfiol y Cyngor a’i gytuno wedyn gyda Llywodraeth Cymru. 
Rhaid iddo gael cyhoeddusrwydd a bod ar gael i’r cyhoedd ei archwilio. 

l) Mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i Awdurdodau Cynllunio Lleol orffen 
adolygu eu CDLl mewn llai na phedair blynedd. Adlewyrchwyd y disgwyliad 
hwn yn yr amserlen a bennwyd ar gyfer adolygu’r Cynllun hwn. Fodd bynnag, 
o ganlyniad i’r pandemig Covid-19 a’r canllawiau ar ffosffad a gyhoeddwyd 
gan Cyfoeth Naturiol Cymru, nid oes modd diwallu'r dyhead hwn mwyach.  
Mae'r awdurdod wedi ymrwymo i fwrw ymlaen gyda CDLl 2 mewn modd 
amserol. 

m) Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd y Cyngor yn ceisio cael 
cydsyniad ar ddyfodol gorau ardal y Cynllun. Bydd ymwneud â rhanddeiliaid 
drwy gydol proses baratoi’r Cynllun ac ymgynghori â’r cyhoedd ar adegau 
allweddol yn y broses honno.  

n) Bydd yn ofynnol i bolisïau a chynigion y CDLl gydymffurfio'n gyffredinol â 
Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (cyhoeddwyd Chwefror 2021) 
ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth, canllawiau a rheoliadau cenedlaethol.   

o) Yn dilyn y cyfnod Adneuo, bydd y CDLl yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru ac yna’n cael ei archwilio gan Arolygydd annibynnol o Benderfyniadau 
Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (Arolygiaeth Gynllunio Cymru yn flaenorol).  
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p) Bydd yr Arolygydd sy’n archwilio’r CDLl yn paratoi adroddiad ar y Cynllun. 
Rhaid mabwysiadu’r Cynllun o fewn 8 wythnos i dderbyn Adroddiad yr 
Arolygydd, ac yn unol ag argymhellion yr Arolygydd. Mae gan yr Arolygydd 
bwerau i ychwanegu at y Cynllun, ei newid a / neu ddileu rhannau ohono. 
Mae argymhellion yr Arolygydd yn rhwymo’r Awdurdod Cynllunio Lleol. 

q) Wrth benderfynu ceisiadau cynllunio, nid yw’r pwysau sydd gan CDLl 
diwygiedig eginol yn amlwg. Nid yw o angenrheidrwydd yn adlewyrchu’r 
cyfnod a gyrhaeddodd y cynllun eginol wrth ei baratoi. Bydd angen ystyried yn 
ofalus y dystiolaeth sylfaenol a chefndir y polisïau eginol a gofynion polisi 
cenedlaethol. Nid oes modd bod yn hollol bendant ynghylch cynnwys y 
Cynllun cyn derbyn adroddiad cyfrwymol yr Arolygydd. Caiff hyn ei esbonio’n 
fwy manwl ym mharagraffau 7.5 i 7.8 y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 
(Argraffiad 3). Cyn mabwysiadu CDLl 2, bydd y CDLl cyfredol (a 
fabwysiadwyd ar 28/02/13) yn dal mewn grym fel y Cynllun Datblygu ar gyfer 
rhannau Sir Benfro oddi allan i’r Parc Cenedlaethol. Ar 24 Medi 2020, 
ysgrifennodd Gweinidog Llywodraeth Cymru at bob Arweinydd a Phrif 
Weithredwr Awdurdod Lleol yn egluro nad oedd y darpariaethau yn Neddf 
Cynllunio Cymru 2015 a ddaeth i rym ar 4 Ionawr 2016 yn cael effaith ôl-
weithredol. Mae hyn yn golygu nad yw’r darpariaethau’n berthnasol i CDLlau 
a fabwysiadwyd cyn y dyddiad hwn a bydd Cynlluniau a fabwysiadwyd cyn 4 
Ionawr 2016 yn parhau i fod yn CDLl ar gyfer penderfynu ar geisiadau 
cynllunio nes bydd CDLl pellach yn ei le. Gan fod CDLl Sir Benfro wedi cael ei 
fabwysiadu ar 28 Chwefror 2013, bydd felly’n parhau i fod y CDLl ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau cynllunio, nes bydd y CDLl 2 mabwysiedig yn cymryd 
ei le. 

r) O’i fabwysiadu, bydd y CDLl yn cael ei arolygu’n rheolaidd, yn unol â gofynion 
Llywodraeth Cymru. Bydd Adroddiadau Arolygu Blynyddol yn cael eu paratoi, 
mewn ffordd debyg i’r rhai ar gyfer CDLl 1 ar hyn o bryd.  
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1 Cyflwyniad 

 

Hierarchaeth Cynllun Datblygu 

1.1 Yng Nghymru, mae'r system dan arweiniad y cynllun yn ei gwneud yn ofynnol 
i benderfyniadau cynllunio gael eu gwneud yn unol â'r cynllun datblygu 
mabwysiedig, oni bai bod ystyriaethau materol yn nodi fel arall. Mae system y 
Cynllun Datblygu yng Nghymru yn cynnwys tair haen: 

-  Ar y lefel genedlaethol, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru’r 
Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 ym mis Chwefror 2021. 

- Ar y lefel ranbarthol, mae'n ofynnol i Gynlluniau Datblygu Strategol (CDS) 
gael eu paratoi gan Gydbwyllgorau Corfforaethol (CC). Ym mis Ionawr 
2022, cyfansoddwyd y CJC ar gyfer de-orllewin Cymru yn ffurfiol sy'n 
cwmpasu ardaloedd awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port 
Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, yn ogystal ag Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro a rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau'n ffurfiol ar baratoi'r 
CDS yn y dyfodol agos a bydd yn cymryd tua phedair blynedd i baratoi. 
Rhaid i'r CDS fod yn cydymffurfio'n gyffredinol â Chymru'r Dyfodol.  

- Caiff y Cynllun Datblygu Lleol ei baratoi gan Awdurdodau Cynllunio Lleol 
ac mae'n ofynnol iddo fod yn cydymffurfio'n gyffredinol â Cymru’r Dyfodol 
ac ar ôl ei fabwysiadu, yr CDS.  

 

Cynlluniau Datblygu Lleol 

 

1.2 Caiff CDLl yng Nghymru eu paratoi gan Gynghorau neu Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol, yn ôl telerau Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, 
Rheoliadau cysylltiedig 2004 a Rheoliadau Diwygio 2015. Maent yn dangos 
sut mae disgwyl i ddefnyddiau tir newid i ddiwallu anghenion datblygu dros 
gyfnod cynllun penodedig, gan roi sicrwydd i ddatblygwyr a’r cyhoedd. Maent 
hefyd yn gwarchod darnau arbennig o dir sy’n cael eu gwerthfawrogi am 
amrywiaeth o resymau, fel eu pwysigrwydd i fioamrywiaeth, eu harwyddocâd 
at ddibenion adloniadol ac amwynder a / neu ansawdd eu tirwedd. 

1.3 Mae CDLl yn cynnwys cymysgedd o bolisïau a chynigion strategol, lleol a 
phenodol i safle. Mae’r rhain yn cwmpasu’r prif fathau o ddatblygiad sy’n 
debygol o ddigwydd yn ardal y Cynllun. Ni ddylent ailadrodd polisi cynllunio 
Cymru.  
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1.4 Wrth baratoi eu CDLl, mae gofyn i Gynghorau ac Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol yng Nghymru ateb y gofynion statudol ar gyfer Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS), Arfarniad o Gynaliadwyedd (AoG) ac Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). Mae gofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Cydraddoldebau 2010, Deddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 hefyd yn statudol yn y broses CDLl ac mae 
disgwyl y bydd rheoliadau sy'n ymwneud ag Asesiad Effaith ar Iechyd. Mae'r 
ystyriaethau hyn wedi'u gwreiddio yn y broses o baratoi'r Cynllun er mwyn 
galluogi asesiad trylwyr o oblygiadau cynaliadwyedd y Cynllun. Mae rhagor o 
wybodaeth am y pynciau hyn wedi'i chynnwys yn ddiweddarach yn yr adran 
hon.   

1.5 Mae Cynlluniau Llesiant Lleol, a baratowyd gan Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Sir Benfro, yn darparu'r fframwaith strategol cyffredinol ar gyfer yr 
holl gynlluniau a strategaethau a baratowyd gan awdurdodau lleol, gan 
gynnwys CDLl. Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Sir Benfro gyntaf ym mis Mai 
2018 achyhoeddwyd Cynllun Llesiant newydd ar gyfer 2023-2028 ym mis Mai 
2023. Fe wnaeth Cynlluniau Llesiant ddisodli’r Cynlluniau Integredig Sengl a, 
chyn y rhain, y Cynlluniau Cymunedol.   

1.6 Caiff Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) eu defnyddio i gyflwyno canllawiau 
manwl thematig neu benodol i safle ar sut mae polisïau CDLl i gael eu 
dehongli neu gymhwyso mewn sefyllfaoedd neu ardaloedd penodol. Mae 
defnyddio CCA yn sicrhau bod CDLl yn cael eu paratoi heb gynnwys gormod 
o fanylion. Nid yw dogfennau CCA yn rhan o’r CDLl. Fodd bynnag, yn amodol 
ar ymgynghori priodol a mabwysiadu ffurfiol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, 
gallant fod yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ceisiadau 
cynllunio. Mae rhagor o wybodaeth am CCA yn ddiweddarach yn yr adran 
hon. 

1.7 Mae ardal y CDLl cyntaf yn cwmpasu Sir Benfro gyfan, heblaw mannau yn y 
Parc Cenedlaethol. Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac mae’n paratoi ei CDLl ei hun. 
Fel arfer, mae cynllunio defnydd tir daearol yn ymestyn i’r marc distyll 
cymedrig, ond mae eithriad o gwmpas Doc Penfro, lle mae’n ymestyn i ganol 
y sianel. Bydd ardal Cynllun yr ail CDLl yr un fath â’r cyntaf. 
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Y Cytundeb Cyflawni ar gyfer y CDLl amgen 

1.8 Bydd adolygu’r CDLl yn golygu ailredeg proses gyfan paratoi’r Cynllun. Bydd 
y cynnyrch terfynol yn CDLl Amgen, fydd yn disodli’r Cynllun cyfredol pan gaiff 
ei fabwysiadu. Oherwydd bod hwn yn adolygu CDLl presennol, rhaid paratoi 
dogfen ychwanegol, un nad oedd ei hangen ar gyfer y CDLl cyntaf. Adroddiad 
Adolygiad yw hwn, yn cyflwyno’r prif feysydd pwnc lle mae’r CDLl cyfredol yn 
gwneud yn wael, nodi sefyllfaoedd ble mae ar ôl yr oes a nodi pa rannau o’r 
Cynllun sydd angen adolygiad.  

1.9 Un arall o’r gorchwylion cynnar yn y drefn adolygu yw paratoi Cytundeb 
Cyflawni newydd (y ddogfen hon) i ddisodli’r un a baratowyd ar gyfer y CDLl 
cyntaf. Nid yw’r gofynion mewn cysylltiad â ffurf a chynnwys y Cytundeb 
Cyflawni wedi newid yn sylweddol ers paratoi’r CDLl cyntaf. Fodd bynnag, 
mae’r amserlen y tro hwn ar gyfer adolygu’r Cynllun. Mae gofynion 
cyfranogiad y gymuned wedi datblygu hefyd ac mae’r cynigion newydd yn y 
ddogfen hon yn adeiladu ar arferion gorau.  

1.10 Yn ogystal â’r sylwadau a wnaed uchod, mae’r profion cadernid fydd yn sail i 
archwilio’r CDLl amgen wedi newid ers paratoi’r CDLl cyntaf. Erbyn hyn mae 
tri phrawf i’w bodloni: 

i) A yw’r Cynllun yn Addas? (Mewn geiriau eraill, a yw’n amlwg bod y 
Cynllun yn cyd-fynd â Chynlluniau eraill?) 

ii) A yw’r Cynllun yn briodol? (Mewn geiriau eraill, a yw’r Cynllun yn addas 
i’r cylch lle caiff ei ddefnyddio, yng ngoleuni’r dystiolaeth a gasglwyd?) 

iii) A fydd y Cynllun yn cyflawni? (Mewn geiriau eraill, a yw’r Cynllun yn 
debygol o fod yn effeithiol?) 

1.11 Mae Cytundeb Cyflawni’r CDLl amgen yn cynnwys Amserlen a Chynllun 
Cyfranogiad y Gymuned. Mae gwybodaeth hefyd am Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol) ac Arfarniad 
o’r Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun ac am y rhaglen ar gyfer paratoi 
Canllawiau Cynllunio Atodol sy’n ymhelaethu ar agweddau ar y CDLl. 

1.12 Mae’r Cytundeb Cyflawni’n darparu cynllun prosiect ar gyfer adolygu’r CDLl 
ac esboniad o sut fydd y gymuned yn ymwneud â pharatoi’r cynllun.  

1.13 Mae gofyn i’r Cyngor gymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni’n ffurfiol, trwy 
benderfyniad, ac yna rhaid i Lywodraeth Cymru ei gydsynio. Mae gofynion 
cyhoeddusrwydd ac archwiliad cyhoeddus perthnasol i hyn. 

  



10 
 

1.14 Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y bydd gofyn adolygu’r Amserlen. Fodd 
bynnag, efallai y bydd angen adolygu Cynllun Cyfranogiad y Gymuned os 
bydd newidiadau arwyddocaol. Yn sgil pandemig COVID-19 yn 2020 y cafwyd 
y diwygiad cyntaf i Amserlen DA. Cafwyd diwygiad pellach i Amserlen DA yn 
2023 yn sgil yr effaith sy'n gysylltiedig â chyhoeddi Canllawiau Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) ar Ffosffadau mewn rhannau o afonydd nad ydynt yn 
llanw sydd wedi'u dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACD).   

1.15 O ran CDLl CSP, caiff adolygiad llawn o’r Cynllun ei ystyried yn angenrheidiol. 
Mae Llywodraeth Cymru’n rhagweld y dylai cwblhau Cynllun Amgen llawn 
‘ddim cymryd mwy na 3.75 mlynedd’ (dyfyniad 3.24 o Lawlyfr Cynlluniau 
Datblygu Lleol (Argraffiad 3). Fodd bynnag, mae pandemig Covid-19 a 
Chanllawiau CNC ar ffosffadau yn golygu bod hyn yn afrealistig i CDLl 2 y 
Cyngor.  

1.16 Er bod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud cynnydd da o ran paratoi’r Cynllun a’i 
fod o fewn paramedrau’r Cytuneb Cyflawni cymeradwy ym mis Mawrth 2020, 
mae pandemig Covid-19 wedi achosi oedi sylweddol i’r broses ac wedi creu 
angen i adolygu sylfaen dystiolaeth y Cynllun. 

1.17 Ysgrifennodd Gweinidog Cymru, Julie James, at bob Prif Swyddog Cynllunio 
yng Nghymru ym mis Mawrth 2020 yn amlinellu cyngor Llywodraeth Cymru i’r 
Awdurdodau hynny sy’n paratoi Cynllun Datblygu Lleol. Nododd y llythyr hwn:  

“Lle mae ACLlau wedi cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol dan y 
Cytundeb Cyflawni a  Chynllun Cyfranogiad y Gymuned, maent wedi 
cwblhau’r cam statudol hwnnw, ond bydd angen iddynt oedi a myfyrio ar sut y 
maent yn datblygu’r cynllun. Dylid rhoi ystyriaeth fanwl i’r goblygiadau ar 
amseriad paratoi’r cynllun a faint o amser ychwanegol fydd ei angen. Mae’r 
sefyllfa hon yn berthnasol i Sir Benfro a Sir Gâr. 

Cyngor Sir Penfro: Daeth yr ymgynghoriad ar Gynllun Adneuo’r CDLl i ben ar 
18 Mawrth 2020. Ar yr amod bod yr holl ddigwyddiadau ymgysylltu a nodwyd 
yng Nghynllun Cyfranogiad y Gymuned wedi’u cwblhau, bydd y cynllun yn 
cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol o ran y cam ymgynghori.” Fodd 
bynnag, gan fod bwriad bellach i ailadrodd cam Adneuo proses y Cynllun, 
bydd angen sicrhau bod gofynion y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) yn 
cael eu cwblhau ar gyfer yr ymgynghoriad pellach cysylltiedig hefyd. 

 

1.18 Ym mis Gorffennaf 2020, ysgrifennodd Gweinidog Cymru at bob Arweinydd a 
Phrif Weithredwr Awdurdodau Lleol ac amlinellu’r rôl y gall y system gynllunio 
ei chwarae yn adferiad Covid-19. Yn y llythyr hwn, tynnodd sylw at yr angen i 
Awdurdodau Cynllunio ailasesu eu sylfaen tystiolaeth, eu strategaeth a’u 
polisïau o ran sensitifrwydd i ganlyniadau’r pandemig. Mae Llywodraeth 
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Cymru yn gofyn bod yr asesiad hwn yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â 
cheisiadau i ymestyn Cytundebau Cyflawni. Mae Asesiad Effaith COVID-19 ar 
Gynllun Datblygu Lleol 2 Cyngor Sir Penfro – Sylfaen Tystiolaeth, Polisïau a 
Strategaeth yn cyd-fynd â’r ddogfen hon.  

 

1.19 Dengys y tabl isod y cyfnodau allweddol ym mhroses y Cynllun. Mae’n tynnu 
sylw at y camau sydd eisoes wedi’u cwblhau ac yn nodi dyddiadau diffiniol a 
dangosol newydd ar gyfer cwblhau’r camau na chawsant eu cyflawni eto. 
Caiff dyddiadau pendant eu dangos mewn du, rhai arwyddol mewn llwyd.  

Cyfnod allweddol Amseriadau pendant ac arwyddol 

Adroddiad yr Adolygiad Dechreuwyd paratoi ym mis Mai 
2017, gyda’r ddogfen i’w chyhoeddi 
ar gyfer ymgynghori anffurfiol ym 
mis Tachwedd 2017, ochr yn ochr 
â’r Cytundeb Cyflawni.  

Cytundeb Cyflawni Cymeradwywyd gan LlC ym mis 
Mehefin 2018. Cyflwynwyd 
Cytundeb Cyflawni diwygiedig i 
Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 
2020.  

Strategaeth Ddewisol Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol 
Rhagfyr 2018-Chwefror 2019. 

Adneuo Cyntaf 

 

Ailadneuo 

Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol 
rhwng 15 Ionawr a 18 Mawrth 2020. 

Ailymwelir â’r cam Adneuo gydag 
ymgynghoriad Adneuo newydd yn 
dechrau mis Hydref 2024 

Cyflwyniad i Lywodraeth Cymru Erbyn mis Mehefin 2025. 

Archwiliad Hydref / gaeaf 2025 

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd Mawrth 2026 

Mabwysiadu Mai 2026 

 

Gweithio ar y cyd ag awdurdodau cynllunio cymdogol 
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1.20 Ystyriwyd posibilrwydd paratoi cydgynlluniau gydag awdurdodau cymdogol. 
Fodd bynnag, mae llinellau amser CDLl Amgen yr awdurdodau cymdogol yn 
amrywio, fel y dangosir isod: 

 Mabwysiadodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro y CDLl 2 ar 
30 Medi 2020. 

 Mae adolygiad CDLl Cyngor Sir Ceredigion wedi’i ohirio ac nid yw'r 
awdurdod hwn yn bwrw ymlaen ar hyn o bryd gyda’r CDLl 2 diwygiedig, yn 
bennaf oherwydd materion ansawdd dŵr afonydd, gan gynnwys lefelau 
uchel o ffosffad.   

 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd wrthi'n adolygu ei Gynllun 
Datblygu Lleol (CDLl)  Bu ymgynghori ar y Cynllun Adneuo cyntaf rhwng 
29/01/20 a 27/03/20, ynghyd ag ymgynghoriad pellach rhwng 11/09/20 a 
02/10/20.  Bu ail fersiwn o'r Cynllun Adneuo (yn lle'r un cyntaf) yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 17/02/23 a 14/04/23.  Adolygodd Cyngor 
Sir Caerfyrddin ei Gytundeb Cyflawni ym mis Ionawr 2024 a bydd yn 
ymgynghori ar newidiadau penodol i’w Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
a’i Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig cyn eu cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru, a ragwelir ar gyfer mis Mawrth 2024.  Bydd Archwiliad Annibynnol 
yn dilyn, a disgwylir ei fabwysiadu ym mis Mai neu fis Mehefin. 

 

1.21 Yn ofodol, byddai manteision i’w cael wrth weithio gydag Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol ar adolygu’r Cynllun, gyda’r cynnyrch terfynol yn un Cynllun ar gyfer 
Sir Benfro. Fodd bynnag, nid yw amserlenni adolygu’r ddau awdurdod yn cydredeg 
ac mae cyfeiriad a dibenion y ddau sefydliad yn wahanol. Ar ddechrau adolygiad 
CDLl Cyngor Sir Penfro, byddai penderfynu paratoi cydgynllun gydag Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol ar yr adeg hon wedi golygu bod Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
yn gorfod ailddechrau paratoi’r Cynllun, gan beri colli amser sylweddol iddo a mentro 
cyfnod heb Gynllun unwaith y byddai CDLl cyfredol y Parc Cenedlaethol wedi 
cyrraedd ei ddyddiad olaf. Byddai hefyd wedi golygu bod Cyngor Sir Penfro’n colli 
amser, ond llai, trwy orfod dechrau eto. Yn y pen draw, mabwysiadodd Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol ei CDLl newydd ym mis Medi 2020.  

1.22 Ar ddechrau adolygiad CDLl Cyngor Sir Penfro, byddai trefniadau Cydgynllun 
wedi effeithio hefyd, i ryw raddau, ar raglen CDLl Amgen Cyngor Sir Ceredigion, a 
oedd wedi dechrau, er ei fod yn gynnar yn ei hanes ac ers hynny wedi cael ei oedi  

 (nid oedd Sir Gâr wedi dechrau adolygu’r Cynllun ar y pryd) ond ers hynny mae 
wedi symud ymlaen â'i CDLl newydd y tu hwnt i'r cam adneuo). 

. Mae gwahaniaethau arwyddocaol yn natur economaidd a diwylliannol Sir Benfro, 
Ceredigion a Sir Gâr a fyddai’n debygol o wneud Cydgynllun yn fwy cymhleth 
a hir i’w gyflawni. Mae’r rhain yn cynnwys gwahaniaethau yng nghyfran y 
siaradwyr Cymraeg mewn cymunedau, gwahaniaethau yn swyddogaeth 
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twristiaeth, y berthynas arbennig rhwng Sir Benfro a’r Parc Cenedlaethol a 
sylfaen economaidd y gwahanol ardaloedd. 

1.23 Mae gofynion newydd i baratoi Cynlluniau Datblygu Strategol rhanbarthol 
bellach yn ystyriaeth ar holl drefniadau gweithio ar y cyd yn ne-orllewin Cymru 
ac mae rhai hefyd yn cynnwys awdurdodau'r canolbarth. 
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1.24 Yn y cyfamser, tra bod y rhan fwyaf o'r Awdurdodau Cynllunio Lleol yn 
Rhanbarth De-orllewin Cymru wrthi’n paratoi CDLl 2 neu wedi'u cwblhau (Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro), mae cyfle i baratoi tystiolaeth ar y cyd ac i 
weithio’n gydweithredol ar faterion o ddiddordeb cyffredin, yn arbennig ar weithredu 
ac adolygu pob CDLl unigol. Mewn gwirionedd, mae hyn yn digwydd eisoes, gydag 
agwedd seiliedig ar gydweithrediad yn rhan o waith timau CDLl pob sefydliad. Mae 
cydweithredu ar hyn o bryd yn ymwneud â materion o bwysigrwydd rhanbarthol a 
strategol, meysydd pwnc arbenigol fel mwynau a gwastraff a pharatoi rhai elfennau 
o’r sylfaen dystiolaeth ar y cyd. Mewn rhai achosion, mae cydweithio’n ymestyn i 
awdurdodau ymhellach draw. Ar adegau allweddol, bydd Cyd-ddatganiadau o Dir 
Cyffredin yn cael eu paratoi yn ôl yr angen, i roi eglurder ar yr agweddau cyffredin. 

Arfarniad o Gynaliadwyedd, gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol 

1.25 Roedd cylch cyntaf y CDLl yn destun Arfarniad o Gynaliadwyedd (AoG), gan 
gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS). Bydd fel hyn hefyd ar gyfer 
CDLl 2. Caiff Arfarniad o Gynaliadwyedd ei ddefnyddio i asesu goblygiadau 
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd cynlluniau, strategaethau a 
pholisïau eginol. Mae’r gofyniad i wneud Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cael ei 
bennu yn Neddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol, 2004. 

1.26 Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd CDLl yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol 
Strategol (AAS), sy’n golygu gwneud asesiad trwyadl o effeithiau 
amgylcheddol Cynlluniau ac, i raddau llai, eu heffeithiau cymdeithasol. Prif 
ddiben AAS yw sicrhau bod ystyriaethau amgylcheddol yn cael eu cyfrif wrth 
baratoi Cynlluniau.  

1.27 Bydd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, yn ymgorffori’r Asesiad Amgylcheddol 
Strategol, yn cael ei wneud fel a ganlyn: 

 Adroddiad Sgrinio ar yr angen am Arfarniad o Gynaliadwyedd, gan 
gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol. 

 Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd, a fydd yn disgrifio’r 
materion cynaliadwyedd cyfredol yn ardal y Cynllun a nodi casgliad 
cyffredin o amcanion cynaliadwyedd, a gaiff eu defnyddio i farnu’r Cynllun. 

 Adroddiad Dechreuol Arfarniad o Gynaliadwyedd, yn egluro sut mae’n 
dewisiadau a pholisïau manwl a ystyriwyd ar gyfer y Cynllun yn debygol o 
wneud o ran amcanion cynaliadwyedd yr Adroddiad Cwmpasu. Bydd yr 
Adroddiad Llawn hefyd yn asesu sut mae modd osgoi neu wrthbwyso 
unrhyw effeithiau niweidiol CDLl 2 a sut mae cael yr effeithiau buddiol 
eithaf. Bydd hyn yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â Strategaeth Ddewisol 
CDLl 2. Yna bydd yn cael ei ddiweddaru ar gyfer Cynllun Adneuo CDLl 2.  

 Bydd Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd terfynol yn cael ei gyhoeddi ar 
ôl derbyn Adroddiad yr Arolygydd. Bydd hwn yn cynnwys unrhyw 
newidiadau gofynnol yn sgil casgliadau Adroddiad yr Arolygydd. 
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 Datganiad Mabwysiadu Arfarniad o Gynaliadwyedd, yn egluro sut y 
cyfrifwyd ystyriaethau cynaliadwyedd a’r Asesiad o Gynaliadwyedd wrth 
lunio CDLl 2 a’r Cynllun Ailadneuo. 

Arfarniad o Reoliad Cynefinoedd 

1.28 Mae angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) ar gyfer unrhyw Gynllun 
neu Raglen sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar safle Natura 2000 (Ardal 
Cadwraeth Arbennig – ACA, neu Ardal Gwarchodaeth Arbennig – AGA), os 
nad yw’r cyfryw Gynllun neu Raglen yn ymwneud yn uniongyrchol â rheoli’r 
safle at ddibenion gwarchod natur. Daw’r gofyniad hwn o Gyfarwyddeb yr 
Undeb Ewropeaidd 92/43/EC, sy’n cael ei chyfeirio ati’n aml fel y 
Gyfarwyddeb Cynefinoedd, a Chyfarwyddeb gynharach yr Undeb Ewropeaidd 
79/409/EEC, fel y’i diwygiwyd 2009/147/EEC, sy’n dwyn yr enw cyffredinol y 
‘Gyfarwyddeb Adar’. Mae gofyn i’r asesiad nodi effeithiau tebygol y Cynllun 
neu Raglen ar y safle Natura 2000, nodi a yw’r effeithiau hyn yn gyfiawnadwy 
mewn cyd-destun ehangach a nodi unrhyw fesurau lliniaru sy’n angenrheidiol. 

1.29 Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd mewn tri chyfnod: 

 Sgrinio. 
 Yr Asesiad Priodol ei hun (os oes angen). 
 Rhan-ddirymiad 

Canllawiau Cynllunio Atodol 

1.30 Ar gyfer cylch cyntaf y CDLl, paratowyd amryw eitemau o Ganllawiau 
Cynllunio Atodol (CCA) a’u mabwysiadu gan y Cyngor. Datblygodd rhai o’r 
rhain ar yr un pryd â’r Cynllun ei hun a pharatowyd rhai eraill yn dilyn 
mabwysiadu’r Cynllun. Diweddarwyd amryw ohonynt yn ddiweddar.  

1.31 Bydd effaith cylch cyntaf y CDLl yn darfod pan gaiff CDLl 2 ei fabwysiadu. 
Bryd hynny, bydd unrhyw eitemau o CCA a fabwysiadwyd i gefnogi cylch 
cyntaf y CDLl hefyd yn peidio â bod yn effeithiol.  

1.32 Mae’r Cyngor wrthi’n ail-lunio Canllawiau Cynllunio Atodol ar Safleoedd 
Datblygu a Seilwaith ar y cyd ag adolygu’r CDLl. Bydd paratoi’r ddogfen hon,  
yn symud ymlaen ochr yn ochr ag adolygu’r Cynllun, a bydd dogfen ddrafft ar 
gael ochr yn ochr â fersiwn Adneuo o’r Cynllun, er na fydd yn bosibl ei 
fabwysiadu’n ffurfiol hyd nes y bydd ymgynghoriad ffurfiol ar ei gynnwys a 
CDLl 2 ei hun wedi’i fabwysiadu.  Fel eithriad, efallai y bydd eitemau eraill o 
Ganllawiau Cynllunio Atodol hefyd ar gael ochr yn ochr â fersiwn Adneuo 
CDLl 2.     
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1.33 Bydd eitemau eraill o CCA sydd ar hyn o bryd yn cefnogi’r CDLl yn cael eu 
hail-lunio yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun amgen. Byddant yn destun 
ymgynghoriadau â’r cyhoedd cyn eu mabwysiadu fel dogfennau i gefnogi 
CDLl 2. Nid oes digon o adnoddau ar gael i ail-lunio’r eitemau ychwanegol 
hyn ar yr un pryd ag adolygu’r CDLl. Bydd yr eitemau ychwanegol yn 
cwmpasu gwahanol bynciau, gan gynnwys Tai Fforddiadwy, 
Rhwymedigaethau Cynllunio, Bioamrywiaeth, Dylunio, Ynni Adnewyddadwy a 
Safonau Parcio.  

1.34 Fe all eitemau eraill o CCA gael eu nodi hefyd yn ystod neu ar ôl paratoi’r 
Cynllun. Gall y rhain fod yn benodol i bwnc neu’n gysylltiedig ag ardal ofodol 
arbennig.  

1.35 Paratowyd amrywiol eitemau o ganllawiau arferion da cysylltiedig â chynllunio 
hefyd i gefnogi CDLl 1. Mae’r rhain o natur anffurfiol, heb fod yn destun 
prosesau ymgynghorol a gyda llai o bwysau arnynt yn y broses gynllunio. 
Byddant yn aros mewn grym ar ôl mabwysiadu CDLl 2. Fodd bynnag, fe all 
fod angen adolygu rhai ar ôl mabwysiadu CDLl 2 i adlewyrchu unrhyw 
newidiadau ym mholisïau’r CDLl yn y meysydd pwnc perthnasol. 

1.36 Mae’r Cyngor eisoes wedi paratoi rhai eitemau o CCA ar y cyd ag Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Ble bynnag y bo modd, bydd yn ceisio 
parhau trefniadau ar gyfer paratoi ar y cyd yn y dyfodol.  
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2 Amserlen 

2.1 At ddibenion amserlennu, diffiniwyd amseriadau rhai o gyfnodau’r Cytundeb 
Cyflawni’r CDLl cychwynnol yn fanwl tra bo amseriadau cyfnodau eraill yn 
arwyddol. Dywed Llawlyfr y CDLl rhifyn 3 y dylid pennu dyddiadau dechrau a 
darfod pendant ar gyfer cyfnodau o broses y Cynllun hyd at adneuo’r CDLl, 
gyda dyddiadau arwyddol ar gyfer y cyfnodau ar ôl Cyflwyno. Fodd bynnag, 
mae disgwyl y byddai’r dyddiadau arwyddol ar gyfer y camau diweddarach yn 
cael eu trosi’n ddyddiadau pendant yn dilyn Adneuo, i’w cytuno gyda 
Llywodraeth Cymru, a byddent yn cael eu cyhoeddi cyn Cyflwyno’r CDLl. Mae 
Cyngor Sir Penfro yn defnyddio’r adolygiad pellach hwn o’i Gytundeb Cyflawni 
CDLl 2 i gyflawni hyn, ond gan fod dyddiadau y tu hwnt i’r cam Cyflwyno dan 
reolaeth yr Arolygydd, dylid ystyried y rhain fel rhai dangosol o hyd. 

2.2 Mae modd caniatáu ychydig o hyblygrwydd yn amserlen paratoi’r Cynllun. 
Cyngor Llywodraeth Cymru yw na ddylai hyn fod yn fwy na thri mis. Mae hyn 
yn rhoi cyfnod byr pryd y gall llithriant ddigwydd heb fod angen newid y 
Cytundeb Cyflawni’n ffurfiol. Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y mae’n 
debygol o fod angen newid yr amserlen. Fodd bynnag, os bydd angen newid 
y Cytundeb Cyflawni, bydd manylion yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor.  

2.3 Mae mesurau ar gyfer craffu corfforaethol wedi cael eu sefydlu i gadw golwg 
ar gynnydd paratoi’r CDLl, trwy gyfarfodydd rheolaidd gydag Aelodau. Bydd 
dogfennau allweddol y CDLl hefyd yn gofyn cymeradwyaeth y Cabinet a / 
neu’r Cyngor Llawn cyn ymgynghori â’r cyhoedd a’i fabwysiadu yn y pen 
draw. 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

Adroddiad yr Adolygiad   Ystyried y canfyddiadau allweddol o Adroddiadau 
Arolygu Blynyddol CDLl blaenorol. 

 Dechrau diweddaru sylfaen dystiolaeth y CDLl ac 
ymwneud â rhanddeiliaid. 

 Dechrau cyhoeddi papurau cefndirol cyflawn a 
thystiolaeth. 

 Ymgynghori anffurfiol â’r cyhoedd ar ddrafft 
Adroddiad yr Adolygiad, ochr yn ochr â’r 
Cytundeb Cyflawni. 

 Ystyried ymatebion i Adroddiad yr Adolygiad ac 
adolygu, os bydd angen. 

 Cyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
 Ymgynghori ffurfiol, ochr yn ochr â’r Strategaeth 

Ddewisol, a all ennyn newidiadau ychwanegol. 

Tachwedd 2017 
(cyhoeddi ar gyfer 
ymgynghori 
anffurfiol, gydag 
ymgynghori 
ffurfiol ochr yn 
ochr â’r 
Strategaeth 
Ddewisol ym mis 
Rhagfyr 2018). 
Diwygiad Cyntaf 
oherwydd 
pandemig Covid-
19 a 
gymeradwywyd 
gan Lywodraeth 
Cymru 30 Hydref 
2020. Bellach dan 
adolygiad pellach 
(y ddogfen hon) 
oherwydd 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

canllawiau CNC 
ar ffosffadau. 

Cytundeb Cyflawni Rheoliadau 9 a 
10 (2004) a 
Rheoliad 2 (3) 
(2015) 

 Paratoi Cytundeb Cyflawni’r Cynllun Amgen, sy’n 
cynnwys amserlen ar gyfer paratoi CDLl 2 ac sy’n 
cyflwyno dulliau ymgysylltu â’r gymuned. 

 Y Cabinet yn ystyried Cytundeb Cyflawni Drafft 
cyn ymgynghori. 

 Ymgynghori â’r cyhoedd ar ddrafft y Cytundeb 
Cyflawni. 

 Ystyried ymatebion ac adolygu, os bydd angen. 
 Drafft diwygiedig i’r Cyngor i’w gymeradwyo. 
 Cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo. 
 O’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, rhoi 

cyhoeddusrwydd iddo a hysbysu holl gyrff 
ymgynghori penodol a chyrff ymgynghorol 
cyffredinol priodol. 

Tachwedd 2017 
(cyhoeddi at 
ymgynghor), 
cymeradwywyd 
gan Lywodraeth 
Cymru mis 
Mehefin 2018.. 
Adolygwyd gyntaf 
oherwydd 
pandemig Covid-
19 ac fe’i 
cymeradwywyd 
gan Lywodraeth 
Cymru 30 Hydref 
2020.  Adolygwyd 
ymhellach yn 
bennaf oherwydd 
cyhoeddiad 
canllawiau 
ffosffad CNC yn 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

2023.  Bellach yn 
cael ei adolygu 
eto oherwydd 
llithriad amserlen. 

 

 

Adroddiad Cwmpasu 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd 

  Adolygu gwybodaeth sylfaenol. 
 Adolygu dangosyddion ac amcanion. 
 Penderfyniad sgrinio ar yr angen am Arfarniad o 

Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol) ar y cyd ag adolygu’r 
CDLl.  

 Ymgynghoriad gyda chyrff statudol ac eraill sy’n 
cynrychioli buddion cymdeithasol ac economaidd 
ar Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol) 

 Ystyried ymatebion ac adolygu, os bydd angen. 
 Drafft diwygiedig i’r Cyngor i’w gymeradwyo.  
 Cyhoeddi ar ôl cael cymeradwyaeth y Cyngor. 

Penderfyniad 
sgrinio ar AoG 
erbyn mis 
Tachwedd 2017.  

Ymgynghoriad 
gyda chyrff 
statudol ac eraill 
sy’n cynrychioli 
buddion 
cymdeithasol ac 
economaidd ar 
Adroddiad 
Cwmpasu 
Arfarniad o 



21 
 

Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

Gynaliadwyedd 
ym mis Mai 2018, 
a disgwylir 
cyhoeddi’r fersiwn 
terfynol ym mis 
Gorffenaf 2018. 
Cyhoeddwyd 
Adroddiad 
Cychwynnol ry 
SA ar gyfer 
Strategaeth 
Ddewisol ym mis 
Rhagfyr 2018 
(ymgynghoriad 
17/12/18 i 
04/02/19) 
Cyhoeddwyd 
Adroddiad SA ar 
y Cynllun Adneuo 
cyntaf ym mis 
Ionawr 2020 
(ymgynghoriad 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

15/01/20 i 
18/03/20). 
Paratowyd 
crynodeb 
annhechnegol 
hefyd. Adroddiad 
SA i gael ei 
ddiweddaru a’i 
adolygu ar gyfer 
yr ail gam 
Adneuo. 

 

Cyfranogi Cyn Adneuo Rheoliad 14 
(2005) 

 Hysbysebu am Safleoedd Ymgeisiol, gan 
gynnwys ffurflen a nodyn esboniadol i gefnogi’r 
gwahoddiad i gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol. 

 Paratoi meini prawf dewis safleoedd a 
chymhwyso hyn i bob un o’r Safleoedd Ymgeisiol 
a gyflwynir. 

 Dal i ddiweddaru’r sylfaen dystiolaeth a dechrau 
cloriannu goblygiadau’r dystiolaeth ddiweddaraf. 

 Paratoi gweledigaeth ac amcanion y Cynllun 
Amgen. 

Mawrth 2018 
(dechrau 
hysbysebu am 
Safleoedd 
Ymgeisiol) 

Gorffennaf 2018 
(dechrau paratoi’r 
Strategaeth 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

 Paratoi Strategaeth Ddewisol y Cynllun Amgen, 
gan gynnwys dewisiadau os bydd angen. 

 Gwneud Arfarniad o Gynaliadwyedd Strategaeth 
Ddewisol y Cynllun Amgen (Adroddiad Dechreuol 
yr Arfarniad o Gynaliadwyedd). Os oes 
dewisiadau, bydd yr AoG yn cwmpasu pob un o’r 
rhain. 

 Ymgynghori gyda rhanddeiliaid i ddatblygu 
Strategaeth Ddewisol. 

 Paratoi asesiadau effaith cysylltiedig.  

Ddewisol – 
gwelwch isod i 
gael rhagor o 
wybodaeth am y 
ddogfen hon) 
Rownd gyntaf o 
hysbysebion ar 
gyfer Safleoedd 
Ymgeisiol yn 
rhedeg o fis 
Mawrth i fis Awst 
2018. Roedd cyfle 
arall i gyflwyno 
safleoedd ar gael 
gyda’r 
ymgynghoriad 
Strategaeth 
Ddewisol, 
17/12/18 i 
04/02/19. 
Cynigiwyd cyfle 
pellach i gyflwyno 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

safleoedd 
ymgeiswyr yr 
effeithiwyd arnynt, 
i unigolion ar 
gronfa ddata 
CDLl 1 CSP nad 
oeddent yn cael 
gwybod am y 
cyfle i gofrestru 
eu diddordeb ar 
gyfer cronfa ddata 
Cynllun CDLl 2 
(07/06/2021 – 
30/07/2021) 

Ymgynghori Cyn 
Adneuo 

Rheoliadau 15, 
16 (2005) ac 
16a (2015) 

 Cyhoeddi dogfen y Strategaeth Ddewisol, ynghyd 
ag Adroddiad yr Adolygiad, Papurau Cefndirol a 
Phapurau Sylfaen Dystiolaeth (os nad oeddent ar 
gael eisoes), Arfarniad o Gynaliadwyedd y 
Strategaeth Ddewisol (Adroddiad Dechreuol yr 
Arfarniad o Gynaliadwyedd) a’r amrywiol 
Asesiadau. 

 Cyhoeddi cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol. 

Rhagfyr 2018 
(ymgynghori 
ffurfiol â’r 
cyhoedd, ochr yn 
ochr ag 
Adroddiad yr 
Adolygiad) 



25 
 

Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

 Ymgynghori ffurfiol â’r cyhoedd ar y Strategaeth 
Ddewisol, Adroddiad yr Adolygiad ac Arfarniad o 
Gynaliadwyedd Adroddiad yr Adolygiad 
(Adroddiad Dechreuol yr Arfarniad o 
Gynaliadwyedd).  

 Papurau Cefndirol a Phapurau wedi’u seilio ar 
dystiolaeth a’r Asesiadau amrywiol i fod ar gael ar 
wefan y Cyngor.  

 Cyfranogiad rhanddeiliaid. 
 Gweithdai’r Aelodau. 
 Paratoi Adroddiad Ymgynghori Dechreuol. 

Cynhaliwyd yr 
ymgynghoriad 
Strategaeth 
Ddewisol o 
17/12/18 i 
04/02/19. 

Ymgynghori 
pellach wedi'i 
dargedu ar y 
CDLl 2 

Cynhaliwyd y 
Strategaeth a 
Ffefrir rhwng 
19/01/22 a 
16/03/22 i fynd i'r 
afael â materion 
yn codi o fater 
cronfa ddata a 
oedd wedi codi'n 
gynharach yn y 
broses o baratoi'r 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

Cynllun.  Fodd 
bynnag, ni wnaed 
unrhyw 
newidiadau 
pellach i'r 
ddogfen 
Strategaeth 
Ddewisol mewn 
ymateb i'r 
sylwadau a 
dderbyniwyd. 

 

Adneuo Rheoliadau 17, 
18 a 19 (2005) 

 Nodi holl dir a neilltuwyd a gwneud unrhyw 
Asesiadau gofynnol. 

 Cyhoeddi’r Cynllun Adneuo – sy’n fersiwn drafft 
llawn o’r CDLl. 

 Ymgynghori ffurfiol â’r cyhoedd ar y Cynllun 
Adneuo.  

 Cyhoeddi ac ymgynghori ar Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol) y Cynllun Adneuo – a 

Adroddwyd ar y 
Cynllun Adneuo 
gerbron y Cyngor 
ym mis Rhagyr 
2019 ac fe’i 
cyhoeddwyd ym 
mis Ionawr 2020. 
Cynhaliwyd 
ymgynghoriad o 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

fydd yn fersiwn addasedig o Adroddiad 
Dechreuol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd. 

 Cyhoeddi’r Adroddiad Asesu Safleoedd ochr yn 
ochr â’r Cynllun Adneuo – bydd hwn yn rhoi 
canlyniad cyntaf pob cyflwyniad Safle Ymgeisiol 
ar gyfer CDLl 2.  

 Cyhoeddi Adroddiad Sgrinio’r Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd. 

 Cyhoeddi’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i 
gefnogi fersiwn Adneuo CDLl 2.  

 Cyhoeddi fersiynau diweddar Papurau Cefndirol, 
Papurau Sylfaen Dystiolaeth ac Asesiadau 
ychwanegol. 

 Cyfranogiad ychwanegol rhanddeiliaid. 
 Rhagor o weithdai’r Aelodau. 
 Cyhoeddi fersiwn diweddaraf yr Adroddiad 

Ymgynghori Dechreuol. 

15 Ionawr 2020 i 
18 Mawrth 2020  
ochr yn ochr â’r 
Adroddiad 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd i’r 
Cynllun Adneuo 
(gan gynnwys 
AAS), yr 
Adroddiad Asesu 
Safleoedd, 
Adroddiad 
Sgrinio’r ARhC, yr 
ARhC ei hun a’r 
Adroddiad 
Ymgynghori 
Dechreuol) 

Ailadneuo Rheoliadau 17, 
18 a 19 (2005) 

 Nodi pob dyraniad tir a chynnal unrhyw 
Asesiadau gofynnol. 

 Cyhoeddi'r Cynllun ailadneuo – sef fersiwn ddrafft 
llawn diwygiedig o'r CDLl. 

Ymgynghoriad i 
ddechrau ym mis 
Hydref 2024 (am 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

 Ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar y Cynllun 
ailadneuo.   

 Cyhoeddi ac ymgynghori ar yr Arfarniad o 
Gynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol) ar gyfer y Cynllun 
ailadneuo – a fydd yn fersiwn wedi'i addasu o'r 
Adroddiad Arfarnu Cynaliadwyedd Cychwynnol. 

 Cyhoeddi'r Adroddiad Asesu Safle ochr yn ochr 
â'r Cynllun Ailadneuo – bydd hyn yn rhoi'r 
canlyniad cychwynnol ar bob cyflwyniad Safle 
Ymgeisydd ar gyfer CDLl 2.   

 Cyhoeddi'r Adroddiad Sgrinio Asesu 
Cynefinoedd. 

 Cyhoeddi'r Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd i 
gefnogi'r fersiwn ailadneuo o CDLl 2.   

 Cyhoeddi fersiynau wedi'u diweddaru o unrhyw 
Bapurau Cefndir pellach, Papurau Sylfaen 
Tystiolaeth ac Asesiadau. 

 Ymgysylltu â rhanddeiliaid pellach. 
 Gweithdai Aelodau pellach. 
 Cyhoeddi fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r Adroddiad 

Ymgynghori Cychwynnol. 

isafswm o 6 
wythnos) 

Cyflwyniad i Lywodraeth 
Cymru i’w Archwilio 

Rheoliad 22 
(2005) 

 Paratoi ymatebion y Cyngor i sylwadau ar y CDLl 
Adneuo ac adroddiadau cysylltiedig, gan 

Mehefin 2025 



29 
 

Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

gynnwys yr AoG / AAS ac ARhC sy’n cefnogi’r 
Cynllun Adneuo.  

 Adolygu’r Cytundeb Cyflawni ymhellach, os oes 
angen. 

 Cyflwyno holl ddogfennau angenrheidiol i 
Lywodraeth Cymru 

 Trafod amseriadau diffiniol ar gyfer y camau sy’n 
weddill gyda’r Arolygydd a benodwyd i Archwilio’r 
Cynllun ar ôl ei Gyflwyno 

Arolwg Annibynnol Rheoliad 23 
(2005) 

 Bydd yr Arolygydd yn ystyried cadernid y Cynllun, 
ar sail y tri phrawf.  

Gaeaf 2025 / 
2026 

Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd 

Rheoliad 24 
(2005) 

 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd o fewn y 
cyfnod penodedig yn dilyn ei dderbyn gan y 
Cyngor. 

Mawrth 2026 

Mabwysiadu Rheoliad 25 
(2005) 

 Sicrhau y mabwysiadwyd y Cynllun (h.y. ei fod yn 
weithredol) cyn pen 8 wythnos ar ôl derbyn 
Adroddiad yr Arolygydd. 

Hydref 2025 

Arfarniad o 
Gynaliadwyedd a 
Datganiad Wedi 
Mabwysiadu 

  Diwygio’r Arfarniad o Gynaliadwyedd i ystyried 
newidiadau a wnaed i’r Cynllun yn dilyn ar Arolwg 
Annibynnol (Adroddiad Terfynol yr Arfarniad o 
Gynaliadwyedd).  

 Paratoi datganiad yn egluro sut ystyriwyd 
materion cynaliadwyedd wrth baratoi’r Cynllun 

Mae’r AoG yn 
gylchol a bydd y 
datganiad wedi 
mabwysiadu’n 
gyflawn erbyn 
hydref 2026 
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Cyfnod Rheoliad Camau allweddol i’w cymryd yn y cyfnod hwn Dyddiadau 
targed cwblhau 
a dyddiadau 
cyhoeddi / 
cyflwyno 

(Datganiad Mabwysiadu’r Arfarniad o 
Gynaliadwyedd). 

Arolygu ac Adolygu Rheoliad 37 
(2005) 

 Paratoi Adroddiadau Arolygu Blynyddol CDLl sy’n 
cyflwyno adroddiad ar amrywiaeth o 
ddangosyddion a thargedau, i gloriannu pa mor 
llwyddiannus (neu fel arall) y mae’r Cynllun yn 
cael ei weithredu.  

 Dechrau adolygiad ychwanegol o’r Cynllun yn ôl 
yr angen a, sut bynnag, ymhen pedair blynedd yn 
dilyn mabwysiadu. 

Cyhoeddi AAB 
cyntaf CDLl 2 ar 
31 Hydref 2028 
(cyfnod yn 
cwmpasu’r 
dyddiad o 
fabwysiadu’r 
cynllun hyd at 31 
Mawrth 2028)  

 

Dyddiad 
adolygiad 4 
blynedd: Mai 
2030 
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3 Cynllun Cyfranogiad y Gymuned 

3.1 Mae Cynllun Cyfranogiad y Gymuned (CCyG) yn dangos egwyddorion y 
Cyngor ar gyfranogiad y gymuned ac mae’n egluro sut fydd y Cyngor yn 
ymwneud â rhanddeiliaid. Mae’n nodi gyda phwy, pryd a sut fydd y Cyngor yn 
ymgynghori. Mae ymgynghori’n ofyniad proses y CDLl fel un o brif hybwyr 
meithrin cydsyniad. 

3.2 Mae cyfranogiad cynnar a pharhaol y gymuned yn bwysig wrth helpu rhoi 
gwybodaeth a hefyd wrth geisio cydsyniad ynghylch datblygu a defnyddio tir 
yn y dyfodol yn Sir Benfro. Felly, mae’n hanfodol cynnwys rhanddeiliaid a’r 
gymuned yn gynnar a thrwy gydol proses baratoi’r cynllun.  

Egwyddorion Allweddol Ymgysylltu 

3.3 Y prif nodau sy’n sail i ymgysylltu â’r gymuned ym mhroses y CDLl yw:  

 Creu’r amgylchiadau ar gyfer cyfranogiad ac ymateb cynnar ar adeg 
pan fo gan bobl y cyfle mwyaf i ddylanwadu ar y cynllun;  

 Annog ymrwymiad holl gyfranogwyr i drafodaeth agored a didwyll ar 
ddewisiadau datblygu ymarferol wrth geisio cydsyniad; a 

 Derbyn yr angen i fabwysiadu dulliau o ddenu’r gymuned, gan gynnwys 
busnes, sy’n ceisio sylwadau’r rhai nad ydynt yn ymwneud fel arfer.  

3.4 Cynllun Cyfranogiad y Gymuned (CCyG) yw datganiad y Cyngor o 
ymrwymiad i wella ymgynghori trwy amrywiol beirianwaith cyfranogiad y 
gymuned a thrwy sicrhau ymgysylltu parhaol. Mae’n cyflwyno’r gofynion 
ymgynghori ymhob cyfnod o’r cynllun, gyda phwy fydd yr ymgynghori a pha 
ddulliau fydd yn cael eu defnyddio.  

3.5 Mae CCyG yn darparu’r fframwaith i bawb sydd â diddordeb yn nyfodol Sir 
Benfro ddod yn rhan weithredol o baratoi’r CDLl Amgen.  

3.6 Seiliwyd CCyG Cyngor Sir Penfro ar y pedwar ymrwymiad canlynol:  

 Eglurder - gweld bod cynlluniau, polisïau a chynigion ar gyfer 
penderfyniadau datblygu a chynllunio ar gael ar ffurf sy’n hawdd ei 
deall a hygyrch. 

 Hyrwyddo cyfranogiad trwy gyflwyno cyfleoedd amlwg i bobl fynegi eu 
barn a chyfranogi yn y broses gynllunio, a dangos bod barn pobl yn 
rhan o’r broses benderfynu ac yn cael ei hystyried ynddi.  

 Hygyrchedd - chwalu rhwystrau i gyfranogiad trwy estyn allan i grwpiau 
na fu’n ymwneud gymaint yn y gorffennol.  

 Atebolrwydd - nodi penderfynwyr a phrosesau’n eglur a sicrhau bod 
pobl yn cael ymateb ynghylch dilyniant a chanlyniadau.  
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Egwyddorion Cyfranogiad y Gymuned  

3.7 Mae’r Cyngor wedi dynodi rhai egwyddorion sylfaenol ar gyfer cyfranogiad y 
gymuned. Bydd holl ymgynghori’n cael ei wneud gyda’r egwyddorion hyn 
mewn golwg.  

 Diwylliant o ymgysylltu - Dylai pobl wybod bod croeso iddynt 
gyfranogi yn y broses gynllunio a bod gan benderfynwyr wir ddiddordeb 
yn eu sylwadau. 

 O’r dechrau - Dylid cynnwys y gymuned a rhanddeiliaid o gyfnodau 
cynharaf paratoi’r cynllun.  

 Estyn allan - Dylai dulliau sy’n cael eu defnyddio i annog cyfranogiad 
fod yn briodol i brofiad ac anghenion pobl.  

 Addas i’r diben - Dylai’r mathau o ymgynghori sy’n cael eu defnyddio 
fod yn addas ar gyfer y grŵp dan sylw a’r mater sy’n cael ei drafod. 
Bydd y Cyngor yn sicrhau bod sylwadau’r gymuned ynghylch y 
technegau ymgysylltu mwyaf priodol yn cael eu hystyried.  

 Cyfranogiad parhaus - Dylai’r gymuned ddal i gyfranogi drwy gydol 
proses baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Amgen a Chanllawiau Cynllunio 
Atodol cysylltiedig. 

 Eglurder a thryloywder - Dylai’r broses gynllunio fod yn glir, fel bod 
pobl yn gallu cyfranogi mewn ffordd amserol ac effeithiol.  

 Clir a chyson – Bydd y Cyngor yn defnyddio iaith glir sy’n ddealladwy i 
bobl ac yn ystyried anghenion cyfathrebu arbennig. Bydd yn osgoi 
jargon ac yn defnyddio geiriau y mae pobl yn gyfarwydd â nhw. Bydd 
negeseuon cyson, naws gyson a defnydd cyson o’n delwedd a brand 
corfforaethol yn atgyfnerthu eglurder cyfathrebu.  

 Sylwadau ffurfiol - Bydd ymgynghoriadau fydd yn rhoi cyfleoedd i 
ymateb i gynigion ffurfiol y Cyngor. Mae’r rhain yn ofynion statudol, yn 
ôl Rheoliadau ac yn cynrychioli’r lleiafswm o ran cyfranogiad y 
gymuned.  

 Cyfranogiad yr Aelodau - Mae’n bwysig cynnwys Aelodau etholedig y 
Cyngor Sir ymhob cyfnod o baratoi’r cynllun, gan ddechrau gyda 
gwaith cloriannu pa mor dda, neu fel arall, y mae’r cynllun presennol yn 
gweithio a chynnwys llunio’r Cynllun Amgen. 

 Ymateb - Bydd ymateb yn cael ei roi i randdeiliaid ar ôl pob cyfnod 
ymgynghori.  

 Datrys gwrthdaro - Mae rhai materion yn anodd iawn eu datrys ond y 
gobaith yw y daw cydsyniad ynghylch y materion sy’n cael sylw yn y 
CDLl a’r dewisiadau sy’n bodoli. Bydd Archwilio’r Cynllun yn rhoi 
cyfleoedd i’r Cyngor a chyflwynwyr sylwadau drafod materion pwysig 
a / neu ddadleuol gydag Arolygydd annibynnol. Bydd yr Arolygydd yn 
gallu gwneud argymhellion a fydd yn gyfrwymol ar y Cyngor, sy’n 
gorfod mabwysiadu’r Cynllun yn ôl cyfarwyddyd yr Arolygydd. 
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 Cynwysoldeb - Bydd ymdrech i geisio sylwadau trawstoriad o 
fuddiannau, gan gynnwys y rhai na chyfranogodd yn draddodiadol 
mewn llunio cynlluniau. Enw’r rhain yw grwpiau anodd eu cyrraedd. 
Caiff peirianwaith i ymwneud â nhw eu cyflwyno isod. 

 Y Gymraeg - Bydd cyfranogiad dwyieithog yn cael ei wneud yn unol â 
Safonau’r Gymraeg1 
o Mae’r Awdurdod yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r 

Saesneg – bydd gohebwyr yn cael ateb yn iaith y llythyr gwreiddiol.  
o Ni fydd gohebu yn y Gymraeg yn arwain at oedi cyn prosesu eich 

sylwadau.  
o Bydd holl lythyrau safonol, ffurflenni sylwadau, taflenni newyddion a 

rhybuddion cyhoeddus yn ddwyieithog.  
o Bydd holl gyhoeddiadau polisi a chanllawiau’r CDLl yn ddwyieithog. 
o Bydd holl ddeunydd cyhoeddusrwydd a hysbysebu’r CDLl yn 

ddwyieithog.  
o Bydd pob cyfarfod, boed ffurfiol neu anffurfiol, yn cael ei gynnal yn 

ddwyieithog pan fydd cais am hynny o flaen llaw.  

Meithrin Consensws  

3.8 Bydd y Cyngor yn ceisio meithrin consensws ynghylch strategaeth gydlynol ar 
gynllunio defnydd tir yn y dyfodol yn Sir Benfro oddi allan i’r Parc 
Cenedlaethol. Ni fydd hyn yn cael ei gyflawni heblaw trwy gyfranogiad 
effeithiol y gymuned a rhai eraill â diddordeb yn y broses ddatblygu. Bydd 
meithrin consensws yn cael ei hwyluso trwy sefydlu a rhannu sail wybodaeth 
gyffredin ar gyfer y materion allweddol o’r dechrau. Bydd fforymau a dulliau 
rhannu gwybodaeth, sefydlu tir cyffredin a chytuno ar y gofyniad am ragor o 
wybodaeth i gyd yn rhan o CCyG. Pan fo gwahaniaethau barn yn digwydd, 
bydd rhannu’r wybodaeth sydd ar gael yn galluogi deall a pharchu 
safbwyntiau gwahanol.  

  

                                                           
1 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Gweinidogion Cymru, Cynghorau Sir a 
Chynghorau Bwrdeistref Sirol, ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol) 2015: 
http://gov.wales/docs/dcells/consultation/141106-regulations-welsh-
languagestandards-en.pdf  

 



34 
 

Pwy fydd yn ymwneud â pharatoi’r CDLl? 

3.9 Y Cyhoedd 

Cronfa Ddata Pobl â Diddordeb  

Mae gan yr Awdurdod gronfa ddata o bobl a sefydliadau â diddordeb a fydd 
yn cael clywed am gynnydd y CDLl. Fe all unrhyw aelod o’r cyhoedd neu 
sefydliad ofyn am ymuno â’r gronfa ddata. 

Os ydych eisiau bod yn y gronfa ddata hon, cysylltwch â’r Tîm Cynlluniau 
Datblygu ar 01437 764551, e-bost ldp@pembrokeshire.gov.uk neu 
ysgrifennwch at: Tîm Cynlluniau Datblygu, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro 
SA61 1TP. Cofiwch sôn wrthym os bydd arnoch angen diweddariadau ar 
bapur neu, fel arall, daw holl ddiweddariadau drwy e-bost. 

Bydd pawb sy’n gwneud sylwadau ar y Cynllun ar unrhyw adeg yn cael eu 
hychwanegu at Gronfa Ddata Pobl â Diddordeb ac yn derbyn diweddariadau 
ar holl adegau allweddol o ddatblygiad y Cynllun.  

3.10 Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned 

Bydd pob Cyngor Dinas, Tref a Chymuned yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf 
ym mhob cyfnod allweddol o baratoi’r Cynllun Amgen. Mae gan Gynghorau 
Dinas, Tref a Chymuned ran allweddol i’w chwarae wrth ledaenu gwybodaeth 
am y CDLl i’w hardal leol. Byddant yn bwysig hefyd wrth roi gwybodaeth a 
sylwadau i lunio’r cynigion ar gyfer eu hardaloedd 

 

3.11 Grwpiau Anodd eu Cyrraedd  

Nodwyd y canlynol fel grwpiau anodd eu cyrraedd sy’n aml heb ymwneud â 
phroses baratoi’r cynllun. Bydd y ddau grŵp hyn yn cael eu hannog i 
gyfranogi ym mhroses baratoi’r cynllun.  

 Pobl ifanc – bydd Grŵp Gweithredol Plant a Theuluoedd sefydledig yn 
cael ei ddefnyddio i sicrhau bod sylwadau pobl ifanc yn cael eu 
hystyried yn y broses. Bydd Seminar Pobl Ifanc, yn tynnu ynghyd 
disgyblion o ysgolion uwchradd lleol, yn cael ei ddefnyddio hefyd.  

 Sipsiwn, Crwydriaid a Phobl Sioeau Teithiol – Mae gan Sir Benfro 
poblogaeth breswyl gymharol fawr o Sipsiwn Crwydrol, yn byw ar 
safleoedd ac mewn tai. Hefyd mae nifer bach o Bobl Sioeau Teithiol yn 
y Sir. Bydd y boblogaeth hon yn cael ei chyrraedd yn bennaf trwy 
ddefnyddio sianelau cyfathrebu presennol – sydd drwy'r Adran Dai.  

3.12 Aelodau Etholedig  
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Mae CCyG yn derbyn bod cyfranogiad Aelodau etholedig Cyngor Sir Penfro 
drwy gydol proses y Cynllun o bwysigrwydd allweddol. Yn ystod paratoi’r 
Cynllun mae swyddogaeth yr Aelodau’n gymhleth ac amrywiol. Byddant yn 
rhoi gwybodaeth am ac yn cynrychioli eu cylchoedd lleol, yn lledaenu 
gwybodaeth i drigolion lleol a hefyd yn gwneud cyfraniad strategol ar faterion 
sy’n effeithio ar ardal gyfan y Cynllun. Bydd seminarau Aelodau’n cael eu 
cynnal cyn cyfarfodydd y Cabinet pan fo’r CDLl yn cael ei ystyried. Aelod y 
Cabinet dros Gynllunio a Chyflenwi Tai sy’n gyfrifol am y CDLl.  

Bydd gofyn cymeradwyaeth y Cabinet a’r Cyngor Llawn ar adegau’r Strategaeth 
Ddewisol a’r Cynllun Adneuo. Bydd ei angen hefyd ar gyfer pob fersiwn o’r  
Cytundeb Cyflawni, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo’n ffurfiol. 

3.13 Grwpiau Rhanddeiliaid  

Sefydlwyd Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol.. Mae’r grŵp hwn wedi bod yn cynorthwyo i 
baratoi’r cynllun trwy roi barn gynrychiadol yn ystod ei ddatblygiad, a bydd yn parhau 
i wneud hyn, hyd at ac yn cynnwys y Cyfnod Adneuo. Bydd y grŵp yn cael ei ffurfio o 
swyddogion o’r cyrff sy’n ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro 
(PPSB), ynghyd ag arbenigwyr achlysurol sydd ag arbenigedd mewn meysydd 
penodol, os oes angen trafodaeth dechnegol benodol. Trafodir materion CDLl mewn 
cyfarfodydd pwrpasol, yn hytrach nag yn y cyfarfodydd Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Sir Benfro (PPSB) arferol.   
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Mewn rhai achosion, fe all cyfarfodydd gael eu cynnal hefyd gyda 
rhanddeiliaid unigol neu grwpiau bach o randdeiliaid.   

  

3.14 Partneriaethau Presennol  

Ble bynnag y bo modd, bydd y Cyngor yn ceisio cyfuno ei ymgynghoriadau a 
gweithgareddau CDLl gyda’r gwaith sy’n cael ei wneud gan bartneriaethau 
eraill. Mae’r partneriaethau hyn yn cynnwys: 

• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro  
• Panel Busnes Sir Benfro 
• Rhwydwaith Busnes Sir Benfro 
• Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau 
• Grwpiau wedi'u sefydlu i fwrw ymlaen â phrosiectau Porthladd Rhydd 

Celtaidd 
• Bwrdd Partneriaeth Cydgomisiynu Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Ffyniant  
• Partneriaeth Natur Leol  
• Partneriaeth Diogelwch Cymunedol  
• Grŵp Gweithredol Plant a Theuluoedd  
• Gweithgor Tai Fforddiadwy 
• Grŵp Llywio Sipsiwn Teithwyr Sir Benfro 
• Fforwm Cludiant Lleol  
• Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro 
• Fforwm Asiantau Cynllunio Sir Benfro  

Y disgwyl yw y bydd gwaith presennol y Partneriaethau hyn yn cynorthwyo 
ysbrydoli cynnwys y CDLl Amgen.  

3.15 ‘Cyrff Ymgynghori Penodol’ ac ‘Adrannau Llywodraeth y DU’  

Yr ymgyngoreion hyn (fel y'u diffinnir yn Rheoliadau Cynlluniau Datblygu Lleol 2005 
fel y'i diwygiwyd yn 2015) yw’r cyrff hynny gyda swyddogaethau penodol sy’n cael eu 
nodi yn CDLl Rheoliad 2 a sy’n berthnasol yn ardal y Cynllun, er enghraifft Dŵr 
Cymru, y cwmni dŵr lleol sy’n gweithredu yn Sir Benfro. Mae angen i’r Awdurdod 
hefyd ymgynghori ag Adrannau Llywodraeth y DU pan fo’n ymddangos bod 
agweddau ar y cynllun yn effeithio ar eu buddiannau.  

Bydd yr ymgyngoreion hyn yn cael cyfle i roi sylwadau ar gyfnodau ffurfiol 
allweddol wrth baratoi’r cynllun. Fe all rhai o’r grwpiau hyn fod yn aelodau 
pwysig o grwpiau rhanddeiliaid eraill hefyd. 

3.16 Cyrff Ymgynghori Cyffredinol 

Mae Cyrff Ymgynghori Cyffredinol (a ddiffinnir yn Rheoliadau Cynlluniau 
Datblygu Lleol 2005 fel y'i diwygiwyd yn 2015)  yn cynnwys cyrff gwirfoddol, y 
rhai sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau hiliol, crefyddol, ethnig, 
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cenedlaethol neu anabledd yn ardal y Cynllun, yn ogystal â’r rhai sy’n 
cynrychioli buddiannau pobl sy’ rhedeg busnesau a’r rhai sy’n cynrychioli 
buddiannau diwylliant Cymreig.  

‘Ymgyngoreion Eraill’ yw’r rhai nad ydynt o angenrheidrwydd yn dod o fewn y 
categorïau uchod, ond sy’n dal i fod â diddordeb yn ardal y Cynllun ac y gall 
Cynllun Datblygu Lleol effeithio arnynt.  

Bydd y cyrff hyn yn cael cyfle i roi sylwadau ar adegau allweddol ffurfiol 
(statudol). Fe all rhai o’r grwpiau hyn fod yn aelodau pwysig o grwpiau 
rhanddeiliaid eraill hefyd. 

3.17 Asiantau Cynllunio a Datblygwyr a’r rhai sy’n awgrymu tir i’w ddatblygu 

Bydd Fforwm presennol Asiantau Cynllunio Sir Benfro sy’n tynnu ynghyd 
cynrychiolwyr yr Awdurdod Cynllunio Lleol, datblygwyr lleol, penseiri ac 
asiantau eraill sy’n gweithio yn Sir Benfro’n cael ei ddefnyddio i sicrhau bod 
sylwadau Asiantau a Datblygwyr yn y Sir yn cael eu hystyried wrth baratoi’r 
Cynllun. 

Mae’r rhai sydd eisiau cyflwyno darnau o dir yr hoffent weld eu dynodi ar gyfer 
datblygu neu at ddibenion eraill wedi cael y cyfle i wneud hynny drwy’r broses 
Safleoedd Ymgeisiol. Bydd pawb sy’n cael eu hychwanegu at y Gronfa Ddata Pobl â 
Diddordeb yn derbyn negeseuon rheolaidd sy’n rhoi’r diweddaraf iddynt ar brosesau 
paratoi’r Cynllun. Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi galwadau ffurfiol am safleoedd 
ymgeisiol ac wedi paratoi ffurflen gyflwyno Safle Ymgeisiol a nodyn esboniadol byr i’r 
rhai sydd eisiau cyflwyno Safle Ymgeisiol.  

Defnyddiwyd ffurflen safonol i sicrhau bod digon o ddata’n dod gyda phob cyflwyniad 
Safle Ymgeisiol, a oedd felly’n caniatáu gwneud asesiad cadarn.. Roedd rhaid 
gwneud holl gyflwyniadau drwy’r ffurflen Cyflwyno Safle Ymgeisiol a’i dychwelyd i’r 
Tîm Cynlluniau Datblygu drwy e-bost yn ldp@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r post 
i’r Tîm Cynlluniau Datblygu, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP. 

Sut fydd y Cyngor yn cyfathrebu â’r rhai dan sylw? 

3.18 Dulliau Cyfranogi ac Ymgynghori  

Ar ddiwedd y ddogfen hon mae rhestr lawn o’r cyrff ymgynghorol penodol a 
chyffredinol. Ac eithrio Rhanddeiliaid Allweddol a Grwpiau Anodd eu 
Cyrraedd, bydd holl ymgyngoreion ar y rhestr yn cael eu cysylltu’n gynnar ym 
mhroses baratoi’r Cynllun i weld a fyddent yn hoffi ymwneud â pharatoi 
Adolygiad y Cynllun, gan enwi cyswllt, dull cysylltu, a dewis iaith. Bydd y 
Rhanddeiliaid Allweddol a’r grwpiau ‘Anodd eu Cyrraedd’ yn cael eu cynnwys 
drwy gydol paratoi’r Cynllun. Bydd y Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o 
ddulliau ymgysylltu â’r gymuned ac mae’r tabl ar dudalen 8 yn rhoi manylion 
gyda phwy fydd yr ymgynghori ar bob cam a sut fydd yr ymgynghori’n 
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digwydd. Mae dadansoddiad o’r gwahanol ddulliau ymgynghori a’u manteision 
ac anfanteision yn Atodiad 6 o’r CC gwreiddiol ac mae ei ganlyniadau’n dal yn 
berthnasol i Adolygiad y Cynllun. 

3.19 Deisebau  

Bydd deisebau a ddaw i law wrth ymgynghori ar y cynllun yn cael eu 
cydnabod a’u cofrestru fel sylwadau dilys. Rhaid i bob deiseb enwebu un 
cyflwynydd. Bydd cydnabyddiaeth trwy lythyr neu e-bost yn cael ei hanfon at 
gyflwynydd y ddeiseb a fydd yn fan cyswllt gyda hawl i’w glywed yn unrhyw 
archwiliad yn y dyfodol, yn amodol ar gytundeb yr Arolygydd. Nid yw hyn yn 
cyfyngu ar hawl unigolion sy’n llofnodi’r ddeiseb i wneud sylwadau ffurfiol ar y 
Cynllun ar wahân. 

3.20 Ymateb  

Bydd y Cyngor yn sicrhau ymateb mor fuan ag y bo modd ar ganlyniad 
ymgysylltu ac ymgynghori â’r gymuned drwy gydol proses baratoi’r cynllun. 
Bydd ymateb y Cyngor ar y ffurfiau canlynol:  

 Llythyr neu e-bost cydnabod yn rhoi manylion cysylltu, sut fydd y 
Cyngor yn delio â’r sylw a phryd fydd ymateb yn cael ei gyhoeddi. Bydd 
cofnod o achlysuron ymgynghori â’r cyhoedd a gynhaliwyd yn cael ei 
gyhoeddi fel rhan o Sylfaen Dystiolaeth y CDLl a bydd ar gael ar wefan 
y Cyngor. 

 Bydd adroddiad o sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i bob 
ymgynghoriad yn cael ei ddodi ar wefan y Cyngor. 
 

3.21 Sylwadau hwyr  
 

Bydd safiad y Cyngor yn gadarn ar derfynau amser a bydd yn disgwyl bod yr 
holl sylwadau yn cael eu gwneud erbyn y dyddiad cau penodedig. Caiff 
sylwadau hwyr eu derbyn yn gyfan gwbl yn ôl doethineb y Cyngor. Pan fo 
sylw’n hwyr, bydd y Cyngor yn caniatáu iddo aros yn unig pan fo tystiolaeth yn 
cael ei rhoi i ddangos sut wnaed ymgais wirioneddol i gyflwyno cyn y terfyn 
amser. Fel arall, caiff y broses ei hoedi gan gosbi’r rhai a gyflwynodd yn 
brydlon. 

3.22 Argaeledd dogfennau  

Bydd angen i ddogfennau fod ar gael ar amrywiol adegau wrth baratoi’r 
cynllun. Bydd yr holl ddogfennau ar gael ar wefan y Cyngor, www.sir-
benfro.gov.uk. Roedd copïau papur o’r dogfennau ymgynghori hefyd ar gael 
yn y lleoliadau canlynol hyd at, ac yn cynnwys ymgynghoriad y cam Adneuo:  

 Neuadd y Sir, Hwlffordd (y man Adneuo ffurfiol)  
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 Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid2, Hwlffordd  
 Llyfrgell Hwlffordd - Llyfrgell, Oriel a Chanolfan Wybodaeth Glan-yr-afon 
 Llyfrgell a Chanolfan Groeso Abergwaun  
 Llyfrgell a Chanolfan Groeso Aberdaugleddau  
 Llyfrgell Doc Penfro  
 Llyfrgell Aberteifi  
 Llyfrgell Dinbych-y-pysgod  
 Llyfrgell Saundersfoot  
 Llyfrgell Crymych  
 Llyfrgell a Chanolfan Groeso Penfro  
 Llyfrgell Arberth  
 Llyfrgell Trefdraeth  
 Llyfrgell Neyland 
 Llyfrgell Tyddewi  

Ar ôl Adneuo 1 (2020), mae’r Cyngor wedi cadw dogfennau CDLl 2 yn y 
lleoliadau hyn, ond roedd llawer ohonynt ar gau neu’n destun agoriad 
cyfyngedig oherwydd Covid-19. Bydd dogfennau a gyhoeddir ar gyfer 
ymgynghori ar ôl Adneuo 1 yn parhau i gael eu gosod yn y lleoliadau a restrir 
uchod ar yr amod bod elfen o fynediad cyhoeddus ar gael. Fodd bynnag, 
rhoddir mwy o bwyslais ar gyfathrebu electronig trwy wefan y Cyngor neu e-
byst ar ôl Adneuo.  

Bydd copïau o ddogfennau priodol yn cael eu hanfon hefyd at y Cyrff 
Ymgynghori Penodol ar ffurf ddigidol neu drwy ddolenni gwe i’w lawrlwytho, 
gan ddibynnu ar faint y ddogfen. Dan amgylchiadau eithriadol (er enghraifft, 
os nad yw lleoliadau Adneuo yn gallu cadw copïau o ddogfennau), bydd 
copïau papur yn cael eu cynnig i’r rhai hynny heb y dechnoleg i ddarllen 
dogfennau digidol.  

  

                                                           
2 Bydd Arweinydd Tîm y Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn dal copi 
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3.23 Adnoddau  

Bydd y gwaith cyfranogi ac ymgynghori’n cael ei wneud gan dîm y CDLl, 
mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill y Cyngor pan fo hynny’n briodol, yn 
bennaf y tîm Marchnata a Chyfathrebu. Mae’r Cyngor yn ffodus bod ganddo 
gronfa o swyddogion unigol gyda hyfforddiant a phrofiad o dechnegau 
hyrwyddo. Bydd y swyddogion hyn yn ymwneud â hyrwyddo ymchwil 
ansoddol ar ran tîm y CDLl, sy’n gallu cynnwys grwpiau canolbwyntio, 
gweithdai ac ati.  

3.24 Diweddariad Covid-19  

Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae pobl yn 
byw eu bywydau. O safbwynt y CDLl, daeth yr ymgynghoriad cam Adneuo i 
ben yn union cyn i’r cyfnod cau ddechrau ym mis Mawrth 2020. 

Hyd at a chan gynnwys yr ymgynghoriad Adneuo cyntaf, roedd gofynion 
Cynllun Cyfranogiad y Gymuned fel y'u lluniwyd i ddechrau yn cael eu 
bodloni yn y modd a nodwyd yn y Cytundeb Cyflawni cychwynnol. 

Wrth edrych i'r dyfodol, mae rhai agweddau o'r Cynllun Cynnwys Cymunedol wedi 
gorfod newid i adlewyrchu gwirioneddau newydd. Mae gan dîm CDLl drefniant 
gweithio hybrid ac mae ar gael trwy gydol yr wythnos dros y ffôn neu e-bost yn ystod 
oriau gwaith arferol. Mae dogfennau a wnaed ar gael yn flaenorol ar gael yn Neuadd 
y Sir, mewn Canolfannau Gwasanaethau  Cwsmeriaid ac mewn Llyfrgelloedd lleol. 
Erbyn hyn mae rhai o gyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau yn cael eu 
cynnal yn y cnawd ac eraill yn electronig drwy gysylltiadau cyfrifiadurol neu mewn 
fformat hybrid ar gyfer cyfarfodydd eraill. Mae llawer o gyfarfodydd ar gael i'w gweld 
yn fyw ar-lein. 

Mae'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar Arholiadau CDLl: 
Canllawiau Gweithdrefnol (Tachwedd 2022) yn nodi y gellir cynnal sesiynau 
clywed CDLl yn bersonol neu'n rhithwir drwy fideo-gynadledda neu drwy 
gynadledda dros y ffôn (paragraff 5.2).  

Cedwir at y dulliau o dabl ymgysylltu ym mharagraff 3.25 isod hyd at ac yn 
cynnwys yr ymgynghoriad cam Adneuo cyntaf. Fe'i cedwir felly fel y'i 
drafftiwyd i ddechrau. Mae paragraff 3.26 yn diwygio'r dulliau o ymgysylltu â'r 
cyhoedd a fydd yn berthnasol o'r cam ailadneuo ymlaen, mewn modd sy'n 
adlewyrchu'r amgylchiadau presennol.     
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3.25 Amserlen a Dulliau Ymgysylltu 

Yn y tabl isod, mae manylion yr Amserlen a’r dulliau ymgynghori cysylltiedig fel y’u bwriedwyd i ddechrau ac fel y’u 
cymhwyswyd hyd at a chan gynnwys y cam Adneuo cyntaf. Nid yw hyn wedi’i olygu i raddau helaeth o’i gymharu â’r 
Cytundeb Cyflawni cychwynnol. Mae fersiwn wedi’i golygu i’w chymhwyso i’r camau ailadneuo a’r camau dilynol ym 
mharagraff 3.26. 

Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 

Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 
sylw? 

Dulliau Cyfranogi 

1 CYFNODAU 
PENODOL – 
HYD AT, AC YN 
CYNNWYS 
ADNEUO 

     

Adroddiad yr 
Adolygiad 

 Asesu materion o 
adroddiadau AAB  

 Cadw cyswllt ag 
Aelodau. 

 Cynnig cyfle i’r 
cyhoedd roi sylwadau. 

   Aelodau 
 Ymgyngoreion Mewnol  
 Y Cyhoedd 

 Gweithdy gyda’r 
Aelodau 

 Gweithdy gyda 
Chynghorau Tref a 
Chymuned 

 Y wasg chysylltiadau 
cyhoeddus 

 Rhybudd cyhoeddus 
 Gwefan CSP a thrwy’r 

cyfryngau 
cymdeithasol 
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Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 

Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 
sylw? 

Dulliau Cyfranogi 

Cytundeb 
Cyflawni3 

 Paratoi amserlen ar 
gyfer paratoi’r Cynllun 

 Datblygu CCyG  
 Nodi CCA Allweddol 

i’w ddatblygu ochr yn 
ochr ag Adolygiad y 
Cynllun 

 Ymwneud â 
Chynghorau Dinas, 
Tref a Chymuned 

 Ymgynghori ar y 
ddogfen a’i diwygio ar 
ôl ymgynghori. 

 

 Ystyried cyfnodau 
gwaith AoG yn yr 
amserlen 

 Nodi prosesau 
ymgynghorol ar gyfer 
AoG yn CCyG 

 

  Aelodau 
 Ymgyngoreion Mewnol  
 Cynghorau Dinas, Tref 

a Chymuned 
 Y Cyhoedd 

 

 Gweithdy gydag 
Aelodau 

 Gweithdy gyda 
Chynghorau Tref a 
Chymuned 

 Lledaenu gwybodaeth 
ysgrifenedig drwy’r post 
ac e-bost 

 Gwybodaeth ar wefan 
CSP a thrwy’r cyfryngau 
cymdeithasol 

 Datganiad i’r wasg a 
chysylltiadau 
cyhoeddus4 

 Dogfen y CC ar gael i’w 
gweld yn y canolfannau 
gwasanaethu 
cwsmeriaid a 
llyfrgelloedd 

Cyfranogi Cyn 
Adneuo 5 

 Adroddiad yr 
Adolygiad (gan 
gynnwys adolygu AAB 
1-4) 

 Sgrinio 
 Adolygu polisïau, 

cynlluniau a rhaglenni 
ac amcanion 

  Rhanddeiliaid allweddol 
 Aelodau 
 Ymgyngoreion Mewnol 

 Cyfarfodydd a 
thrafodaethau 

 Gweithgorau penodol i 
bwnc ac ardal  

                                                           
3 Adran 63 o Ddeddf 2004; Rheoliadau CDLl 5-10 a 2015 Rheoliadau diwygio 
4 Radio Sir Benfro, WT, Pembrokeshire Herald4, Tîm Marchnata CSP 
5 Rheoliadau CDLl 14 i 16A, 2005 / 2015 
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Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 

Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 
sylw? 

Dulliau Cyfranogi 

 Galw am dystiolaeth 
trydydd bartïon 

 Adolygu sylfaen 
dystiolaeth y CDLl 
presennol  

 Gwneud / comisiynu 
ymchwil ac arolygon 

 Paratoi papurau 
cefndir / materion 
technegol i ysbrydoli 
trafodaethau 
rhanddeiliaid 
allweddol 

 Ymwneud ag 
ymgyngoreion i 
ddatblygu cydsyniad 
ar faterion a 
dewisiadau 
strategaeth 

 Galw am Safleoedd 
Ymgeisiol – a fydd yn 
aros ar agor am 12 
wythnos 

cynaliadwyedd 
perthnasol eraill 

 Cytuno gyda 
rhanddeiliaid ar 
fethodoleg  

 Casglu gwybodaeth 
ddechreuol 

 Cynhyrchu adroddiad 
cwmpasu ac 
ymgynghori arno ochr 
yn ochr â materion 
allweddol 

 Gwneud AoG/AAS o’r 
dewisiadau a nodwyd 

 Cyfranogiad cynnar y 
cyrff ymgynghori 
amgylcheddol. 

 Ymgynghori â chyrff 
statudol a chyrff sy’n 
cynrychioli buddion 
cymdeithasol ac 
economaidd ar yr 
Adroddiad Cwmpasu 
Arfarniad o 
Gynaliadwyedd. 

 

 Cyrff ymgynghorol 
penodol a chyffredinol 

 Cynghorau Dinas, Tref 
a Chymuned 

 Pobl Ifanc 
 Sipsiwn Crwydrol 

 

 Gweithdy gyda 
Rhanddeiliaid Allweddol 

 Gweithdy gyda’r 
Aelodau 

 Seminar Ieuenctid  
 Lledaenu gwybodaeth 

ysgrifenedig drwy’r post 
ac e-bost 

 Gwybodaeth ar wefan y 
Cyngor a’r cyfryngau 
cymdeithasol 

 Datganiad i’r wasg i 
hysbysebu galw am 
Safleoedd Ymgeisiol. 

 Cysylltu â Chynghorau 
Dinas, Tref a 
Chymuned i rannu eu 
barn ar y dull a ddylid ei 
ddilyn i werthuso Safle 
Ymgeiswyr. 
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Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 

Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 
sylw? 

Dulliau Cyfranogi 

Ymgynghori â’r 
cyhoedd cyn 
adneuo ar y 
strategaeth 
ddewisol a 
dewisiadau ac 
AoG/AAS/ARhC/
AA cysylltiedig 

 Cyhoeddi Cofrestr 
Safleoedd Ymgeisiol  

 Cael cymeradwyaeth 
yr Aelod i’r dewisiadau 
strategol a’r 
strategaeth ddewisol 

 Cyhoeddi, hysbysebu 
a dosbarthu’r 
Strategaeth Ddewisol.  

 Hysbysebu cyfnod 
ymgynghori â’r 
cyhoedd yn ffurfiol 

 Ymgynghori â’r 
cyhoedd yn ffurfiol ac 
anffurfiol (chwe 
wythnos statudol) 

 Ymateb a rhoi 
sylwadau ar y 
sylwadau a 
dderbyniwyd 

 Paratoi’r adroddiad 
AoG dechreuol (gan 
gynnwys AAS) 

 Rhoi cyhoeddusrwydd 
i adroddiad cloriannu’r 
AoG/AAS i gefnogi’r 
penderfynu wrth nodi 
dewisiadau ffafriedig 

 Ystyried canlyniadau 
yn y broses 
ymgynghori 

 Ymgynghori â’r 
cyhoedd ar adroddiad 
AoG dechreuol y 
CDLl, ochr yn ochr â’r 
Strategaeth Ddewisol 

 Gwneud 
ARhC o 
unrhyw 
newidiadau 
sydd i’w 
gwneud i’r 
dewisiadau 
ffafriedig  

 Rhoi 
cyhoeddusrw
ydd i 
ganlyniadau’r 
ARhC  

 Gwneud 
ARhC o 
effeithiau 
tebygol ar 
Safleoedd 
Ewropeaidd 

 Rhanddeiliaid 
Allweddol 
 Aelodau 
 Ymgyngoreion Mewnol 
 Cynghorau Dinas, Tref 
a Chymuned 
 Cyrff ymgynghorol 
penodol a chyffredinol 
 Y Cyhoedd 

 Seminar yr Aelodau  
 Seminar Rhanddeiliaid 

Allweddol  
 Cyfarfodydd gyda 

grwpiau diddordeb 
penodol 

 Seminar Cynghorau 
Dinas, Tref a 
Chymuned  

 Datganiad i’r Wasg a 
chysylltiadau 
cyhoeddus 

 Gwefan CSP a thrwy’r 
cyfryngau cymdeithasol 

 Ymgynghoriadau 
ysgrifenedig gan 
gynnwys e-daflenni 
newyddion 

 Copïau o’r Strategaeth 
Ddewisol ac Adroddiad 
AC Dechreuol yn 
Neuadd y Sir ac yn y 
canolfannau 
gwasanaethu 
cwsmeriaid a 
llyfrgelloedd 



45 
 

Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 

Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 
sylw? 

Dulliau Cyfranogi 

Paratoi ar gyfer, 
a chyhoeddi, y 
Cynllun Adneuo 
cyntaf6 

 Ymateb a rhoi 
sylwadau ar ffurf 
Adroddiad 
Ymgynghori 
Dechreuol 

 Cyflwyno adroddiad i’r 
Cyngor ar Strategaeth 
Ddewisol ac unrhyw 
newidiadau 

 Rhoi cyhoeddusrwydd 
i Strategaeth Ddewisol 
fel y newidiwyd 

 Ymgynghori ar 
bolisïau lleol a 
chynigion manwl 

 Cael cymeradwyaeth 
y Cyngor i’r Cynllun 
Adneuo 

 Cyhoeddi, dosbarthu, 
hysbysebu ac 
ymgynghori ar y CDLl 
Adneuo gan gynnwys 
dogfennau cefnogi 
(chwe wythnos 
statudol) 

 Gweld bod sylwadau 
ar gael i’r cyhoedd 

 Gwneud AoG/AAS o 
effeithiau polisïau a 
chynigion manwl y 
Cynllun Adneuo. 

 Adneuo adroddiad yr 
AoG yn ffurfiol  

 Ymgynghori â’r 
cyhoedd ar ddrafft yr 
AoG  

 Cynnwys adroddiad 
AoG/AAS gyda’r 
Cynllun Adneuo 

 Gofyn i gyflwynwyr 
sylwadau gyflwyno 
AoG/AAS ar gyfer 
Safleoedd Eraill 

 ARhC o’r 
Cynllun 
Adneuo’n 
ofynnol 

 Cynnwys 
ARhC yn y 
cynigion 
adneuo i’w 
cyhoeddi 

 ARhC o 
gynigion ar 
gyfer 
Safleoedd 
Eraill 

 Rhanddeiliaid Allweddol 
 Aelodau 
 Ymgyngoreion Mewnol 
 Holl gyrff ymgynghorol 

penodol a chyffredinol 
 Cynghorau Dinas, Tref 

a Chymuned 
 Y Cyhoedd 
 Pobl Ifanc 
 Sipsiwn Crwydrol 

 Y Wasg a chysylltiadau 
cyhoeddus 

 Gwefan CSP.  
 Cyfryngau cymdeithasol 

CSP  
 Ymgynghoriadau 

ysgrifenedig – llythyr ac 
e-bost 

 Copïau o’r cynllun ar 
gael yn Neuadd y Sir, 
gwasanaethau 
cwsmeriaid a 
llyfrgelloedd. 

 Gweithdai seiliedig ar 
ardal a fydd ar agor i 
Gynghorau Dinas, Tref 
a Chymuned a’r 
cyhoedd.  

 Seminar Ieuenctid 
 Seminar Rhanddeiliaid 

Allweddol 
 Seminar Aelodau  
 Cyfarfodydd gyda 

grwpiau / buddiannau 
penodol. 
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Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 

Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 
sylw? 

Dulliau Cyfranogi 

 Cyhoeddi canlyniad 
cyntaf pob cyflwyniad 
Safle Ymgeisiol. 

 Noder, mae sylwadau 
a gyflwynwyd yn ystod 
y cyfnod ymgynghori 
Adneuo cyntaf wedi'u 
cadw gan y Cyngor, 
ond ni fyddant yn cael 
eu cyflwyno i Aelodau 
na'u cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru a 
Phenderfyniadau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 
(PEDW) oherwydd 
bod y cam hwn o 
broses y Cynllun yn 
cael ei ailadrodd ar 
sail Cynllun 
diwygiedig. 

2. CYFNODAU 
ADNEUO 

     

Gweler paragraff 
3.26 
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3.26 Tabl diwygiedig gyda newidiadau canlyniadol i'r dulliau ymgysylltu â'r cyhoedd i adlewyrchu'r amgylchiadau presennol, ar ôl 
Covid-19. Mae'r tabl yn cael ei atgynhyrchu a'i ddiwygio ar gyfer y camau o'r ymgynghoriad ail-Adneuo a camau dilynol.   

Cyfnodau a Chamau Gweithredu Paratoi’r Cynllun a Chyfranogiad y Gymuned 
Cyfnod Camau Allweddol AoG/AAS ARhC Pwy ddylai fod dan 

sylw? 
Dulliau Cyfranogi 

Paratoi ar gyfer 
y Cynllun ail-
adneuo a’i 
gyhoeddi7 

• Rhoi adborth a 
sylwadau ar ffurf 
Adroddiad 
Ymgynghori 
Cychwynnol 

• Adroddiad i'r Cyngor 
ar y Strategaeth a 
ffefrir ac unrhyw 
newidiadau 

• Rhoi 
cyhoeddusrwydd i'r 
Strategaeth a Ffefrir 
fel y newidiwyd 

• Ymgynghori ar 
bolisïau a chynigion 
lleol manwl  

• Cael cymeradwyaeth 
y Cyngor i'r Cynllun 
Adneuo 

• Ymgymryd â SA/SEA 
o effeithiau polisïau 
manwl a chynigion o'r 
Cynllun ailadneuo. 

• Adneuo ffurfiol 
adroddiad SA 

• Ymgynghoriad 
cyhoeddus ar ddrafft 
SA  

• Adroddiad SA/SEA 
wedi'i gynnwys gyda 
Chynllun Adneuo 

Gofynnwch i 
gynrychiolwyr gyflwyno 
SA / SEA ar gyfer 
Safleoedd Amgen 

• HRA o'r 
Cynllun 
Adneuo sydd 
ei angen. 

• Cynnwys 
HRA yn y 
cynigion 
adneuo i'w 
cyhoeddi 

HRA o 
gynigion ar 
gyfer 
Safleoedd 
Amgen 

 

• Rhanddeiliaid 
Allweddol 

•Aelodau 

• Ymgynhorwyr 
Mewnol 

• Pob corff ymgynghori 
penodol a chyffredinol 

• Cynghorau Dinas, 
Tref a Chymuned 

• Cyhoeddus 
Cyffredinol 

• Pobl ifanc 

• Sipsi a Theithwyr 

 

• Y Wasg a 
Chysylltiadau 
Cyhoeddus 

• Gwefan PCC   

• Cyfryngau 
cymdeithasol CSP 

• Ymgynghoriadau 
ysgrifenedig – llythyr a 
/ neu e-bost 

• Copiau o'r 
cynllun sydd ar 
gael yn Neuadd y 
Sir, yn y Ganolfan 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid ac yn 
y Llyfrgelloedd 

• Sioeau teithiol seiliedig 
ar ardal, fydd ar agor ar 
gyfer Cynghorau Dinas, 
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• Cyhoeddi, 
dosbarthu, hysbysebu 
ac ymgynghori ar y 
CDLl ailadneuo gan 
gynnwys dogfennau 
ategol (chwe wythnos 
statudol) 

• Sicrhau bod 
sylwadau ar gael i'r 
cyhoedd 

Cyhoeddi canlyniad 
cychwynnol pob 
cyflwyniad Safle 
Ymgeisydd. 

 

 

 

Tref a Chymuned a'r 
cyhoedd 

 

• Seminar rhanddeiliaid 
allweddol 

• Seminarau aelodau 

• Cyfarfodydd gyda 
grwpiau/diddordebau 
penodol, fel bo’r 
angen. 

 
Sylwadau ar 
gynigion 
Adneuo’r CDLl – 
crynhoi ac 
ymateb i 
sylwadau 

 Paratoi ymateb ffurfiol 
CSP i sylwadau 
Adneuo a chyhoeddi’r 
rhain ar wefan y 
Cyngor 

 Trafod 
gwrthwynebiadau 
strategol a/neu 
sylweddol gydag 
ymatebwyr a 
diweddaru Adroddiad 
yr Ymgynghori 

 Cyhoeddi dogfen 
Newidiadau â Ffocws 
ar gyfer ymgynghori 

   Rhanddeiliaid Allweddol 
 Aelodau 
 Ymgyngoreion Mewnol 
 Holl gyrff ymgynghorol 

penodol a chyffredinol 
 Cynghorau Dinas, Tref 

a Chymuned 
 Y Cyhoedd 

 Trafodaeth ar-lein 
gydag Aelodau  

 Trafodaethau ar-lein 
gyda Rhanddeiliaid 
Allweddol 

 Gwefan CDP a’r 
cyfryngau 
cymdeithasol 

 Lledaenu gwybodaeth 
ysgrifenedig drwy’r 
post a/neu e-bost 

 Delio ag ymholiadau 
gan y cyhoedd dros y 
ffôn a / neu 
gyfarfodydd yn y 
cnawd neu rithwir 



49 
 

 Postio copïau caled i’r 
cyhoedd os na allant 
gael mynediad i’r 
rhyngrwyd ac os na all 
llyfrgelloedd a 
chanolfannau cyswllt 
gadw dogfennau neu 
os nad ydynt ar agor. 

Cyflwyniad8 – 
paratoi 
argymhellion a 
rhoi adroddiad 
ar holl sylwadau 
a dderbynnir i’w 
cyflwyno i’r 
archwiliad 

 Terfynu ymateb a 
sylwadau ar ffurf 
diweddariad o’r 
Adroddiad 
Ymgynghori 

 Cyflwyno’r Cynllun 
Adneuo fel y’i 
diwygiwyd gan 
Newidiadau â Ffocws, 
adroddiad yr AoG 
(gan gynnwys AAS), 
ARhC, Cynllun 
Cyfranogiad y 
Gymuned, Adroddiad 
Ymgynghori, 
sylwadau a dogfennau 
cefnogi (gan gynnwys 
y sylfaen dystiolaeth) i 
Lywodraeth Cymru a 
Phenderfyniadau 
Cynllunio ac 

Cyflwyno Adroddiad yr 
SA (gan gynnwys 
SEA) gyda'r Cynllun 
Adneuo i Lywodraeth 
Cymru a 
Phenderfyniadau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 
(PEDW).  

 

 Cyflwyno 
adroddiad yr 
ARhC cylchol 

 Rhanddeiliaid Allweddol 
 Ymgyngoreion Mewnol 
 Aelodau 
 Holl gyrff ymgynghorol 

penodol a chyffredinol 
 Cynghorau Dinas, Tref 

a Chymuned 
 Y Cyhoedd 

 Y Wasg a chysylltiadau 
cyhoeddus 

 Gwefan CSP a thrwy’r 
cyfryngau cymdeithasol 

 Cyfathrebu ar-lein a 
thros y ffôn gyda 
rhanddeiliaid a’r 
cyhoedd (defnyddir 
dogfennau papur fel dull 
amgen mewn 
amgylchiadau 
eithriadol) 

 Copïau o ddogfennau 
mewn mannau 
allweddol, yn amodol ar 
fynediad cyhoeddus yn 
dal i fod ar gael 
(Neuadd y Sir, 
Hwlffordd, sef y man 
Adneuo, Canolfannau 
Gwasanaethu 
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Amgylchedd Cymru 
(PEDW) 

 Cenedlaethol a’r 
Arolygiaeth Gynllunio 

Cwsmeriaid y Cyngor a 
llyfrgelloedd lleol) 

Cyhoeddus-
rwydd Cyn 
Archwiliad 

 Hysbysebu a hysbysu 
pawb â diddordeb o 
fanylion cysylltiedig â’r 
Archwiliad 

    Gwefan CSP a thrwy’r 
cyfryngau cymdeithasol 

 Datganiad i’r wasg 
 Lledaenu gwybodaeth 

ysgrifenedig drwy e-
bost a’r post 

Arolwg 
Annibynnol - 
Arolygydd 
Annibynnol yn 
archwilio 
cadernid y CDLl 

 Newidiadau Materion 
yn Codi a 
Newidiadau’r 
Arolygydd, gydag 
ymgynghori 
cysylltiedig 

 AoG / AAS o MAC ac 
IC 

 ARhC o 
MAC ac IC, 
os bydd 
angen 

 Pawb sydd â sylwadau 
ffurfiol heb eu tynnu’n ôl 
(h.y. y rhai sydd wedi 
cynnal eu sylwadau 
ffurfiol) – mae’n bosibl y 
bydd y cyfle hwn ar gael 
ar-lein yn unig i sicrhau 
bod modd cadw at 
ofynion pellhau 
cymdeithasol 

 Agored i’r cyhoedd i gyd 
weld hyn, ond mae’n 
bosibl y bydd y cyfle 
hwn ar gael ar-lein yn 
unig i sicrhau bod modd 
cadw at ofynion pellhau 
cymdeithasol 

 Gwefan CSP a thrwy’r 
cyfryngau cymdeithasol 
(MAC ac IC) 

 Datganiad i’r wasg 
(MAC ac IC) 

 Archwiliad gan yr 
Arolygydd – cyfres o 
wrandawiadau 
cyhoeddus a allai gael 
eu cynnal yn y cnawd 
neu’n rhithwir 

 Lledaenu gwybodaeth 
ar unrhyw 
ymgynghoriad MAC ac 
IC drwy e-bost a/neu’r 
post 
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 Gall pawb ymateb i’r 
ymgynghoriad MAC ac 
IC 

Wedi’r arolwg 
cyhoeddus – 
Adroddiad yr 
Arolygydd9 

 Gwneud unrhyw 
waith pellach sydd ei 
angen 

 Ymgorffori unrhyw 
newidiadau yn ôl 
cyfarwyddyd yr 
Arolygydd 

   Rhanddeiliaid Allweddol 
 Ymgyngoreion Mewnol 
 Aelodau 
 Cyrff Ymgynghori 

Penodol a Chyffredinol 
 Cynghorau Dinas, Tref 

a Chymuned 
 Y Cyhoedd 

 Datganiad i’r wasg  
 Gwefan CSP a thrwy’r 

cyfryngau cymdeithasol 
 Lledaenu gwybodaeth 

os oes angen drwy e-
bost a/neu’r post 

Cyhoeddi 
Adroddiad yr 
Arolygydd 

 Nodi unrhyw wallau 
ffeithiol yn fersiwn 
drafft Adroddiad yr 
Arolygydd a hysbysu’r 
Arolygydd o ganlyniad 

 Cyhoeddi Adroddiad 
yr Arolygydd mor fuan 
ag y bo modd ar ôl ei 
dderbyn (rhaid ei 
gyhoeddiad cyn pen 8 
wythnos ar ôl 
dderbyn). 

 Hysbysu’r rhai sydd â 
diddordeb o gyhoeddi 
Adroddiad yr 
Arolygydd 

   Rhanddeiliaid Allweddol 
 Ymgyngoreion Mewnol 
 Yr Aelodau 
 Cyrff Ymgynghori 

Penodol a Chyffredinol 
 Cynghorau Dinas, Tref 

a Chymuned 
 Y Cyhoedd 

 

 Datganiad i’r wasg 
a hysbysiad ar 
wefan CSP / 
cyfryngau 
cymdeithasol bod 
adroddiad yr 
Arolygydd wedi’i 
gyhoeddi ac ar 
gael  

 Lledaenu 
gwybodaeth 
ysgrifenedig drwy’r 
post a/neu e-bost 
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Mabwysiadu’r 
CDLl10 

 Hysbysu 
ymgyngoreion o 
fabwysiadu, ynghyd â 
phawb arall sydd wedi 
gofyn am gael eu 
hysbysu 

 Cyhoeddi datganiad 
mabwysiadu 

 Cyhoeddi a gweld bod 
adroddiad y CDLl a’r 
AoG ar gael yn y 
Gymraeg a’r Saesneg 

 Cynhyrchu cynigion ar 
gyfer arolygu 

 Terfynu adroddiad yr 
AoG 

 Cyhoeddi 
adroddiad 
ARhC 

  Rhybudd Cyhoeddus 
 Datganiad i’r wasg a 

hysbysiad ar wefan 
CSP / cyfryngau 
cymdeithasol bod 
adroddiad yr Arolygydd 
wedi’i gyhoeddi ac ar 
gael  

 Lledaenu gwybodaeth 
ysgrifenedig drwy’r 
post a/neu e-bost 

Arolygu 
Blynyddol11  

Anfon Adroddiad 
Arolygu Blynyddol o’r 
CDLl Amgen i 
Lywodraeth Cymru ar 
31 Hydref bob 
blwyddyn gan 
ddechrau ar y 
flwyddyn lawn gyntaf 
(1 Ebrill i 31 Mawrth) 
ar ôl mabwysiadu'r 
cynllun a chyhoeddi 
hyn ar wefan CSP 

 Arolygu effeithiau’r 
cynllun 

 Adolygu gwybodaeth 
sylfaenol AAS a 
thueddiadau a 
phorthi’r adolygiad 

   Hysbysu Llywodraeth 
Cymru  

 Gwefan CSP  
 Cyfryngau 

cymdeithasol (lle bo’n 
briodol) 

 

                                                           
10 Adran 67 o Ddeddf 2004; Rheoliadau CDLl 25, 25A a 39 2005 / 2015 
11 Adrannau 69, 70 a 76 o Ddeddf 2004; Rheoliadau CDLl 3, 25A a 41) 2005 / 2015 
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 Dechrau adolygu’r 
CDLl Amgen os bydd 
angen trwy AAB neu 
bedair blynedd ar ôl ar 
ôl ei fabwysiadu sut 
bynnag 
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3.27 Cod Ymarfer Ymgynghori 

Yn gyffredinol, dylai’r cyrff ymgynghori ac ymgyngoreion unigol: 

 Ymateb i ymholiadau o fewn cyfnod rhesymol (h.y. 15 diwrnod gwaith). 
 Ymdrechu i amrywio cylch cyfarfodydd ar faterion allweddol fel y CDLl i 

alluogi amseroedd ymateb rhesymol. 
 Dangos ymroddiad i’r broses trwy fynychu, cyfrannu a chynorthwyo proses 

ceisio cael cydsyniad yn gyffredinol. 
 Gwrando a chyfranogi yn y ddadl gyda meddwl agored. 
 Codi materion datblygu / gofodol dilys y mae modd i’r CDLl a’r gyfundrefn 

gynllunio ddylanwadu arnynt / eu rheoli. 
 Nodi safleoedd i’w hystyried ar gyfer datblygiad posibl yn gynnar, gan 

gynnwys tir a neilltuwyd yn y cynllun (hysbysebwyd cyfleoedd i gyflwyno 
Safleoedd Ymgeisiol yng nghamau cynnar y broses) 

 Tynnu sylw at unrhyw fylchau yn y data / gwybodaeth sydd ar gael (mae 
hyn yn arbennig o bwysig i’r cyrff ymgynghori ffurfiol yn yr AoG/AAS ar 
gyfer y CDLl). 

 Sicrhau eu bod yn deall y cyd-destun ehangach ac yn cyfranogi ac ymateb 
yn gyfrifol. 

 Sicrhau bod ymatebion yn cael eu gwneud o fewn y cyfnod ymgynghori 
statudol, fydd yn chwe wythnos fel arfer. Fodd bynnag, rhoddwyd cyfnod 
hwy ar gyfer cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol. 

 Sicrhau bod eu hymateb yn cael ei anfon i’r cyfeiriad a, phan fo hynny’n 
briodol, at yr unigolyn penodedig cyn diwedd ffurfiol y cyfnod ymgynghori 
(a fydd, fel arfer, yn chwe wythnos) ar y ffurf a bennwyd ble bynnag y bo 
modd. 

 Cynnwys yn eu hymateb yr holl wybodaeth berthnasol i’w hystyried gan y 
Cyngor ar ffurf sy’n hygyrch i bawb, er mwyn galluogi ystyried y 
sylwadau’n ddidwyll ac agored. 

 Darparu enwau a manylion cysylltu priodol i ganiatáu ymateb ac atebion 
gan y Cyngor. 

 Bod yn ymwybodol y bydd holl ohebiaeth (oni bai y nodwyd yn 
‘gydgyfrinachol’), holl ymatebion a holl sylwadau’n eiddo cyhoeddus, ac i’w 
priodoli i’r awdur. 

 

Yn yr Archwiliad, dylai’r cyrff ymgynghori ac ymgyngoreion unigol:  

 Dilyn trefnau priodol yr Archwiliad. 
 Sicrhau bod unrhyw ohebiaeth yn cael ei hanfon i’r cyfeiriad a, phan fo 

hynny’n briodol, yr unigolyn a bennwyd gan yr Arolygydd Cynllunio. 
Cyfathrebu electronig yw’r dull a ffefrir er mwyn lleihau’r angen i gyffwrdd â 
dogfennau papur. 

 Cynnwys yn y dystiolaeth a gyflwynwyd yr holl wybodaeth berthnasol i’r 
Arolygydd ei hystyried ar ffurf sy’n hygyrch i bawb, er mwyn galluogi 
ystyried y sylwadau’n ddidwyll ac agored. 

 Darparu enwau a manylion cysylltu priodol i ganiatáu ymateb ac atebion 
gan yr Arolygydd Cynllunio. 
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 Deall bod adroddiad yr Arolygydd yn rhwymo’r Cyngor ac nad oes unrhyw 
gyfle i apelio ynghylch argymhellion yr Arolygydd a’r rhesymau dros yr 
argymhellion hynny. 

 

Mae’n bwysig bod y cyrff ymgynghori ac ymgyngoreion unigol yn y broses yn 
cadw at yr ymrwymiadau uchod, er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gallu atal 
unrhyw oediadau diangen wrth lunio’r Cynllun Datblygu ac, yn bwysig, yn ateb 
y gofynion a bennwyd yn y Cytundeb Cyflawni fel y’u diwygiedig ymhellach (y 
ddogfen hon). 

3.28 Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol 

Bydd hwn yn cael ei dynnu o’r sefydliadau / grwpiau canlynol: 

 Heddlu Dyfed Powys 
 Bwrdd Iechyd Hywel Dda 
 Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  
 Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau 
 Cyfoeth Naturiol Cymru12 
 Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) 
 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
 Aelodau Cyngor Sir Penfro  
 Ymgyngoreion Mewnol Cyngor Sir Penfro  
 Coleg Sir Benfro 
 Llywodraeth Cymru  

3.29 Cyrff a Sefydliadau Ymgynghori 

A)  Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned lleol i Sir Benfro 

 Cyngor Tref Abergwaun ac Wdig 
 Cyngor Tref Hwlffordd 
 Cyngor Tref Aberdaugleddau 
 Cyngor Tref Arberth 
 Cyngor Tref Trefdraeth 
 Cyngor Tref Neyland 
 Cyngor Tref Penfro 
 Cyngor Tref Doc Penfro 
 Cyngor Dinas Tyddewi 
 Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod 
 Cyngor Cymuned Treamlod 
 Cyngor Cymuned Llanrhath 

                                                           
12 Gan gynnwys y Comisiwn Coedwigaeth, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd 
Cymru 
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 Cyngor Cymuned Angle 
 Cyngor Cymuned Boncath 
 Cyngor Cymuned Breudeth 
 Cyngor Cymuned Burton 
 Cyngor Cymuned Camros 
 Cyngor Cymuned Caeriw 
 Cyngor Cymuned Cilgerran 
 Cyngor Cymuned Clunderwen 
 Cyngor Cymuned Clydau 
 Cyngor Cymuned Cosheston 
 Cyngor Cymuned Crymych 
 Cyngor Cymuned Cwm Gwaun 
 Cyngor Cymuned Dale 
 Cyngor Cymuned Dinas Cross 
 Cyngor Cymuned East Williamston 
 Cyngor Cymuned Eglwyswrw 
 Cyngor Cymuned Freystrop 
 Cyngor Cymuned Cas-lai 
 Cyngor Cymuned Herbrandston 
 Cyngor Cymuned Hook 
 Cyngor Cymuned Hundleton 
 Cyngor Cymuned Jeffreyston 
 Cyngor Cymuned Johnston 
 Cyngor Cymuned Cilgeti / Begeli  
 Cyngor Cymuned Llanbedr Efelffre 
 Cyngor Cymuned Llandyfái 
 Cyngor Cymuned Treletert 
 Cyngor Cymuned Llanddewi Efelffre 
 Cyngor Cymuned Gorllewin Llandysilio  
 Cyngor Cymuned Llangwm 
 Cyngor Cymuned Llanrhian 
 Cyngor Cymuned Llanstadwel 
 Cyngor Cymuned Llanhuadain  
 Cyngor Cymuned Maenclochog 
 Cyngor Cymuned Maenorbŷr 
 Cyngor Cymuned Maenordeifi 
 Cyngor Cymuned Marloes a Sain Ffred  
 Cyngor Cymuned Martletwy 
 Cyngor Cymuned Mathri 
 Cyngor Cymuned Pont Fadlen 
 Cyngor Cymuned Mynachlog-ddu 
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 Cyngor Cymuned Nanhyfer 
 Cyngor Cymuned y Mot 
 Cyngor Cymuned Nolton a’r Garn  
 Cyngor Cymuned Penalun 
 Cyngor Cymuned Pencaer 
 Cyngor Cymuned Cas-mael  
 Cyngor Cymuned Rhosfarced 
 Cyngor Cymuned Rudbaxton 
 Cyngor Cymuned Llandudoch  
 Cyngor Cymuned St Florence  
 Cyngor Cymuned Llanisan  
 Cyngor Cymuned Llanfair Dinbych-y-pysgod  
 Cyngor Cymuned Saundersfoot 
 Cyngor Cymuned Scleddau 
 Cyngor Cymuned Solfach 
 Cyngor Cymuned Spittal 
 Cyngor Cymuned Ystagbwll a Chastellmartin 
 Cyngor Cymuned Tredeml 
 Cyngor Cymuned yr Hafan 
 Cyngor Cymuned Tiers Cross 
 Cyngor Cymuned Uzmaston, Boulston a Slebets 
 Cyngor Cymuned Castell Gwalchmai 
 Cyngor Cymuned Cas-wis 
 Cyngor Cymuned Cas-blaidd 

 Cynghorau Cymuned yn ffinio â Sir Benfro yng Ngheredigion  

 Cyngor Cymuned Beulah 
 Cyngor Cymuned Llangoedmor 
 Cyngor Cymuned y Ferwig 
 Cyngor Tref Aberteifi 

 Cynghorau Cymuned yn ffinio â Sir Benfro yn Sir Gâr 

 Cyngor Cymuned Eglwys Gymyn 
 Cyngor Cymuned Tref Hendy-gwyn ar Daf  
 Cyngor Cymuned Henllan Fallteg 
 Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd 
 Cyngor Cymuned Llanboidy 
 Cyngor Cymuned Llanwinio 
 Cyngor Cymuned Trelech 
 Cyngor Cymuned Cenarth 
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B) Cyrff Ymgynghori Penodol13  
 

 Llywodraeth Cymru14 
 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 
 Cyngor Sir Gâr 
 Cyngor Sir Ceredigion 
 Cadw 
 Cyfoeth Naturiol Cymru 
 Network Rail Infrastructure Limited 
 SSE15, British Gas, Countrywide Energy, Ecotricity, Good Energy, EDF 

Energy16, National Grid17, Npower, E.ON, Western Power Distribution, 
Dŵr Cymru, Isadran Gweithfeydd Peryglus yr Awdurdog Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch, Utilita, Cable and Wireless Communications 

 Yr Adran Drafnidiaeth (gan gynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Drafnidiaeth ar gyfer swyddogaethau blaenorol yr Awdurdod 
Rheilffyrdd Strategol) 

 Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 
 Y Swyddfa Gartref (materion amddiffyniad sifil; polisïau ar garcharau 

ac ati) 
 Y Weinyddiaeth Amddiffyn 
 Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

C)  Cyrff Ymgynghori Cyffredinol 

(i)  Cyrff gwirfoddol yn elwa’r ardal  

 Age Concern 
 Rhoi Cymunedau’n Gyntaf (Hwlffordd - Garth, Doc Penfro - Canolog, 

Llanion a Phennar, Penfro - Cil-maen a Gogledd y Santes Fair) 

 Hafal 
 Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro18 
 Cymdeithas Ofal Sir Benfro 
 Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro 
 Ffermwyr Ifanc Sir Benfro 
 Shelter Cymru 
 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
 Gweithredu dros Iechyd y Meddwl yng Ngorllewin Cymru 

                                                           
13 Gwelwch Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol - Argraffiad 3 (2015) (Llywodraeth Cymru 2020)  
14 Mae Llawlyfr y CDLl yn cynghori y bydd yr Isadran Gynllunio’n cydgysylltu ymgynghoriadau ar ran 
Llywodraeth Cymru 
15 Gan gynnwys SWALEC, Scottish & Southern Electricity Networks, Southern Electric, Scottish 
Hydro & Airtricity 
16 Gan gynnwys SWEB 
17 Gan gynnwys Transco. Gweithredwyr yng Nghymru yw Wales & West Utilities 
18 Mae PAVS yn cynrychioli amrywiaeth o grwpiau cymunedol ac elusennol yn ein sir, gan gynnwys 
grwpiau celfyddyd, grwpiau plant, grwpiau anabledd, grwpiau amgylchedd a threftadaeth, grwpiau 
crefyddol, ac ati. 



59 
 

 Youth Hostel Association 

(ii) Cyrff yn cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau hiliol, ethnig 
neu genedlaethol yn yr ardal 

 Cyngor ar Bopeth 
 Comisiwn Cyfle Cyfartal Cymru 
 Ffrindiau, Teuluoedd a Theithwyr 
 Grŵp Llywio Sipsiwn Teithwyr Sir Benfro (aros am ddiweddariad y 

wefan ar adeg ysgrifennu) 
 Cydgysylltydd Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol Sir Benfro, Sir Gâr, 

Ceredigion a Phowys (dim gwefan) 
 Y Sefydliad Lleiafrifoedd Ethnig 

(iii) Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau crefyddol 
yn yr ardal 

 Undeb Bedyddwyr Cymru 
 Ffederasiwn Annibynwyr Cymru 
 Cyngor Mwslimiaid Cymru 
 Y Crynwyr 
 Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
 Yr Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr 
 Yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru 
 Eglwys Bresbyteraidd Cymru 
 Cenhadaeth Uniongred Cymru 

(iv) Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl anabl yn yr ardal 

 Pwyllgor Ymgynghorol ar Gludiant Pobl Anabl 
 Anabledd Cymru 
 Cymdeithas Deillion Sir Benfro 
 Mind Sir Benfro 
 Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar 
 Cyngor Cymru i’r Deillion 
 Cyngor Cymru i Bobl Fyddar 

(v) Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl fusnes yn yr ardal  

 Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain 
 Yr Ymgyrch dros Gwrw Go Iawn 
 Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (Cymru) 
 Cymdeithas y Tirfeddiannwyr a Busnes 
 Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol 
 Undeb Amaethwyr Cymru 
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 Fdederasiwn y Meistri Adeiladu 
 Ffederasiwn y Busnesau Bach 
 Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi 
 NFU Cymru 
 Cymdeithas Amaethyddol Sir Benfro 
 Menter Busnes Sir Benfro 
 Rhwydwaith Busnes Sir Benfro 
 Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro er Menter a Datblygu 

(PLANED) 
 Twristiaeth Sir Benfro 
 Grŵp Trenau Nwyddau 
 Sefydliad Cyfarwyddwyr De a Gorllewin Cymru 
 Pwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru 
 Fforwm Economaidd De-orllewin Cymru 

(vi) Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau diwylliant Cymreig 

 Cymuned 
 Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed19 
 Menter Iaith Sir Benfro 
 Cymdeithas yr Iaith 

D) Ymgyngoreion Eraill 

 Afonydd Cymru 
 Cymdeithas Gweithredwyr Meysydd Awyr 
 Cymdeithas Agregau Prydain 
 Arolwg Daearegol Prydain – Cymru 
 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig 
 Glandŵr Cymru 
 Yr Awdurdod Hedfan Sifil 
 Yr Awdurdod Glo 
 Grwpiau Cominwyr – Swyddog Tir Comin CSP, Cymdeithas Tir Agored 
 Ystad y Goron 
 Comisiwn Dylunio Cymru 
 Gwerthwyr Tai – JJ Morris, Town Coast and Country Estates, FBM, 

John Francis, Brett Property, Advance Properties, Guy Thomas, R. K. 
Lucas & Son, West Wales Properties, Popular Move 

 Gweithredwyr Fferi – StenaLine, Irish Ferries 
 Meysydd Chwarae Cymru 
 Siambr Fasnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig 
 Y Gymdeithas Gludiant 

                                                           
19 Gan gynnwys Cambria Archaeology 
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 Friends of the Earth Pembrokeshire 
 Maes Awyr Hwlffordd 
 Siambr Fasnach Hwlffordd 
 Cymdeithas Ddinesig Hwlffordd 
 Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) 
 Cymdeithas Cynhyrchion Mwynol (http://www.mineralproducts.org/)  

 Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
 Siambr Fasnach Arberth 
 Cymdeithas Ddinesig Arberth 
 Un Llais Cymru 
 Dysgu Awyr Agored Cymru 
 Cymdeithas Cynghorau Lleol Sir Benfro (PALC)  
 Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro 
 Siambr Fasnach Penfro 
 Ymddiriedolaeth Adeiladau Hanesyddol Sir Benfro  
 Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro 
 Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro 
 Penfro 21C 
 Cymdeithas Hanes Lleol Penfro a Chil-maen 
 Cymorth Cynllunio Cymru 
 Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) 
 Cyngor Chwaraeon Cymru 
 Rhwydwaith Amgylcheddol Sir Benfro 
 Cyswllt Amgylchedd Cymru 
 Canolfan Wybodaeth am Fioamrywiaeth Gorllewin Cymru  
 Grŵp Cadwraeth Forol Gorllewin Cymru 
 Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru 
 Diwydiant Datblygu Lleol, Penseiri, Cyrff Cynllunio ac Ymgynghorwyr – 

Acanthus Holden, Celtic Homes Ltd, CK Planning, FB Fisher 
Associates, Guy Thomas & Co, Harries Design & Management, 
Hayston Developments & Planning Ltd, Ian Bartlett, James Dwyer 
Associates, Ken Morgan Design and Building Management Ltd, Kinver 
Kreations Ltd, Pembroke Design, Pembroke Developments, Sureline 
Design Services Ltd, Tim Colquhoun Architect, W A Spees Architect. 
Bydd Cyngor Sir Penfro hefyd yn cynnal Fforwm Asiantau Cynllunio Sir 
Benfro bob mis. 

 Gweithredwyr Cludiant Lleol – S.L Bell Minibuses,  Edwards Coaches,  
E J Evans, First Cymru, Midway, Y Brodyr Richards Bros, 
Summerdale, Taf Valley, Arriva Trains Cymru, Edwards Bros (run by 
PCC) 
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 Cynrychiolwyr a Buddiannau Gwleidyddol – Stephen Crabb AS, Simon 
Hart AS, Angela Burns AC, Paul Davies AC, Eluned Morgan AC, 
Simon Thomas AC, Joyce Watson AC 

 Gweithredwyr Mwynau – GD Harries & Sons Ltd, Mansel Davies & 
Sons, D H & G L Lawrence, Mason Bros Quarry Products Ltd, Mr F L 
Credland, Mr E Evans, Mrs L Griffiths, Mr M Evans, Mr G James ac EA 
& NW Jones 

 Gwared Gwastraff – Griffiths Waste Solutions Ltd (GWS), Wales 
Environmental, Enviroventure, AJ Recycling, Prowaste, Agrivert, LAS, 
Potters, DH & GL Lawrence a TBS 
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3.30 Dadansoddi dulliau ymgynghori 

 

Dull Manteision Anfanteision Adnoddau 

Llythyrau  Gallu cysylltu â nifer mawr o bobl 
 Cyswllt uniongyrchol 

 Gall fod yn ddrud 
 Mae’n mynd ag amser 
 Mae’n eithrio pobl anllythrennog 

Cymedrol – amser staff 

Defnyddio gwefan y 
Cyngor a chyfryngau 
cymdeithasol e.e. 
Weplyfr 

 Caniatáu cael gafael ar lawer o 
wybodaeth  

 Rhwydd a chyflym ei ddiweddaru 
 Anelu at gynulleidfa iau (grŵp 

anodd ei gyrraedd) 
 Rhad 

 Nid pawb sydd â’r rhyngrwyd 
 Rhaid ei ddiweddaru’n rheolaidd 

rhag cael effaith andwyol 
 Mae’n eithrio pobl anllythrennog 

Isel – amser staff 

E-bost  Cyflymach a mwy cost-effeithiol 
na phostio 

 Ni all gysylltu â phobl heb 
gyfeiriadau e-bost 

 Mae’n eithrio pobl anllythrennog 

Isel – amser staff 

Dogfennau ar gael i’w 
harchwilio yn 
Swyddfa’r Cyngor ac 
mewn llyfrgelloedd a 
chanolfannau 
gwasanaethu 
cwsmeriaid 

 Mae’n cyflawni rhan o’r gofyniad 
statudol lleiaf 

 Mynediad rhydd a rhwydd yn 
ystod oriau gwaith arferol 

 Materion mynediad i bobl heb 
gludiant 

 Efallai na fydd pobl sy’n gweithio yn 
ystod y dydd yn gallu cael 
mynediad 

 Mae’n eithrio pobl anllythrennog 
 Efallai na fydd yn bosibl i’r cyhoedd 

gael mynediad i swyddfeydd y 
Cyngor, llyfrgelloedd a 
chanolfannau gwasanaeth 
cwsmeriaid, neu efallai bydd 
cyfyngiadau o ganlyniad i bandemig 
Covid-19. 

Isel – amser staff 
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Dull Manteision Anfanteision Adnoddau 

Y wasg leol a 
chysylltiadau 
cyhoeddus 

 Cynulleidfa eang  
 Tynnu sylw 

 Gall fod yn ddrud 
 Fe all ei effaith fod yn gyfyng 
 Mae’n eithrio pobl anllythrennog 

Cymedrol – costau 
hysbysebu rhybuddion 

Radio – Radio Sir 
Benfro 

 Mynediad at gynulleidfa eang 
 Tynnu sylw 

 Gall fod â goblygiadau cost Cymedrol – costau 
hysbysebion 

Taflenni / taflen 
newyddion 

 Gall ddarparu ymateb rheolaidd  Costau cynhyrchu a chludiant Cymedrol – costau 
cynhyrchu / amser staff 

Arolygon  Cyfle i bobl fynegi barn  Fe all fod ychydig o ymateb, ac 
efallai nad yw’n gynrychiadol 

Cymedrol – costau 
cynhyrchu a phostio 

Sioeau Teithiol / 
Arddangosfeydd / 
Cynhadledd 

 Ffordd dda o ledaenu 
gwybodaeth 

 Cyfle i gyfarfod pobl wyneb yn 
wyneb i gael eu barn / trafod 
materion 

 Gall fod yn annodd i rai pobl fynd 
yno 

 Mae mynychwyr yn hunanddewisol 
 Mae angen eu cynnal mewn 

amrywiaeth o fannau / ac adegau i 
fod yn effeithiol 

 Gallant fod yn ddrud 
 Dibynnu ar CSP i ddehongli a 

chofnodi’r hyn sy’n cael ei ddweud 
 Amhosibl yn y cyfnod ôl-Adneuo 

oherwydd Covid-19 a rheoliadau 
pellhau cymdeithasol cysylltiedig 

Uchel – amser staff, 
costau dylunio 
arddangosfeydd 

Cymorthfeydd mewn 
cymunedau lleol 

 Mae modd eu cynnal mewn 
ardaloedd nad ydynt yn hygyrch 
fel arfer 

 Mynd ag amser 
 Methu mynd i bob ardal gymunedol 
 Dibynnu ar CSP i ddehongli a 

chofnodi’r hyn sy’n cael ei ddweud 

Cymedrol / Uchel – 
amser staff 
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Dull Manteision Anfanteision Adnoddau 

 Cyfle da i gyfarfod pobl i gael eu 
barn / trafod materion 

 Amhosibl yn y cyfnod ôl-Adneuo 
oherwydd Covid-19 a rheoliadau 
pellhau cymdeithasol cysylltiedig 

Gweithdai / Grwpiau 
Canolbwyntio 

 Trafodaeth strwythuredig  
 Mae modd cyfeirio at grwpiau 

arbennig 
 Cyfle i edrych ar faterion yn 

drylwyr 

 Mae angen hwyluso gofalus i 
sicrhau y gall pawb fynegi barn 

 Dibynnu ar CSP i ddehongli a 
chofnodi’r hyn sy’n cael ei ddweud 

 Gellir cynnal hyn trwy gynhadledd 
fideo i sicrhau pellhau cymdeithasol 

Cymedrol – mae angen 
hwyluswyr grwpiau 
canolbwyntio 

Cyfarfodydd 
Cyhoeddus 

 Cyfarfod agored 
 Cyfranogi mewn trafodaeth 

 Gallant fod dan ddylanwad 
cymeriadau cryf gan fethu cael barn 
gynrychiadol 

 Angen paratoi gofalus a chadeirio 
cryf  

 Dibynnu ar CSP i ddehongli a 
chofnodi’r hyn sy’n cael ei ddweud 

 Amhosibl yn y cyfnod ôl-Adneuo 
oherwydd Covid-19 a rheoliadau 
pellhau cymdeithasol cysylltiedig 
ond gellir cynnal hyn trwy 
gynhadledd fideo os oes angen. 

Uchel – amser staff. 
Cyfranogiad staff uwch 
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4 Arolygu ac Adolygu 

Cytundeb Cyflawni 

4.1 Nid oedd disgwyl ar y dechrau y byddai angen newid y Cytundeb Cyflawni yn 
dilyn ei fabwysiadu gan y Cyngor ac ardystiad Llywodraeth Cymru. Fodd 
bynnag, nodwyd tri o amgylchiadau a allai beri bod angen adolygu’r Cytundeb 
Cyflawni: 

 Os byddai paratoi’r Cynllun yn mynd ar ei hôl hi (h.y. roedd llithriant o fwy 
na thri mis); 

 Os oedd angen newidiadau arwyddocaol i Gynllun Cyfranogiad y 
Gymuned; a / neu 

 Os byddai newidiadau sylweddol yn yr adnoddau sydd ar gael i adolygu’r 
Cynllun. 

Gelir ychwanegu eitem bellach nawr: 

 Os bydd pandemig byd-eang 
 

4.2 Bydd y Cyngor yn cadarnhau bod cydymffurfio ag amcanion y Cytundeb 
Cyflawni ymhob prif gyfnod o broses y Cynllun. 

4.3 Roedd amseriadau y tu hwnt i’r cyfnod Adneuo’n arwyddol. Yn y cyfnod ôl-
Adneuo, mae’r amseriadau diweddarach hyn wedi cael eu gwirio ac mae 
cyfres o amseriadau pendant ar gyfer y cyfnodau diweddarach hyd at 
Gyflwyno wedi’u cael eu paratoi a’u cynnwys yn y ddogfen hon. Mae’r rhain 
wedi ystyried llithriad yn sgil pandemig Covid-19 a chyfyngiadau parhaus sy’n 
dilyn o hyn. Mae dyddiadau ar gyfer y cyfnodau arwyddol y tu hwnt i Gyflwyno 
wedi’u diwygio hefyd, ond yn dal i fod yn arwyddol.  Fe gaiff y Cytundeb 
Cyflawni diwygiedig ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer ei gymeradwyo. 

Cynllun Datblygu Lleol 

4.4 Mae gofyn gwneud adolygiad llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol bedair blynedd 
ar ôl ei fabwysiadu. Mae’r un gofyniad yn berthnasol i Gynllun Amgen – bydd 
gofyn gwneud adolygiad llawn bedair blynedd ar ôl ei fabwysiadu.  

4.5 Bydd Adroddiadau Arolygu Blynyddol ar y CDLl Amgen yn cael eu cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn yn dilyn y flwyddyn lawn gyntaf 
(Ebrill i Fawrth) ar ôl mabwysiadu. Bydd y rhain yn cwmpasu’r flwyddyn ariannol 
flaenorol – h.y. hyd at 31ain Mawrth yn yr un flwyddyn ac yn edrych yn ôl flwyddyn 
cyn hynny (h.y. i 1af Ebrill yn y flwyddyn flaenorol) ac eithrio’r un cyntaf, a fydd yn 
cwmpasu cyfnod hwy yn dechrau ar y dyddiad mabwysiadu. Bydd yr adroddiadau’n 
cael eu cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod a bydd materion allweddol yn porthi 
adolygiad y Cynllun. Fel eithriad, fe all materion a nodir mewn Adroddiad Arolygu 
Blynyddol ysgogi adolygiad cynnar o’r Cynllun, naill ai’n rhannol neu’n llawn. 
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4.6 Hyd nes caiff y CDLl Amgen ei fabwysiadu, bydd Adroddiadau Arolygu 
Blynyddol ar gyfer cylch cyntaf y CDLl yn dal i gael eu cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru erbyn 31ain Hydref bob blwyddyn. 

4.7 Bydd Adroddiadau Arolygu Blynyddol yn destun ymgynghori ag Aelodau a 
rhanddeiliaid allweddol. Bydd fersiynau terfynol yn cael eu cyhoeddi ar wefan 
y Cyngor yn dilyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

4.8  Fe all adolygiad ychwanegol o’r CDLl gael ennyn naill ai trwy gyrraedd pedair 
blynedd ar ôl mabwysiadu’r Cynllun sydd mewn grym ar hyn o bryd neu o 
ganlyniad i un neu fwy o faterion yn codi sy’n ddigon difrifol i ofyn adolygiad 
cynnar. Os digwydd y naill neu’r llall, bydd proses baratoi’r Cynllun yn 
ailddechrau, gyda gwaith dechreuol yn cynnwys paratoi Adroddiad Adolygiad 
ychwanegol, paratoi Cytundeb Cyflawni newydd a pharatoi tystiolaeth newydd 
neu fwy diweddar.  
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5 Cysylltiadau defnyddiol 

5.1 Gallwch gysylltu â thîm y CDLl naill ai trwy ffonio 01437 764551 neu drwy e-
bostio ldp@pembrokeshire.gov.uk  

5.2 I gael rhagor o wybodaeth am adolygu’r CDLl neu ynghylch adolygu 
dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol, cysylltwch ag un o’r swyddogion 
canlynol yn nhîm y CDLl: 

 Bob Smith  
 Swydd wag 
 Swydd wag 
 Kane Thomas 
 Tom Nettleship 
 Eirian Forrest 
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Atodiad 1 Profion cadernid 

A1.1 Mae disgwyl i CDLl gael eu paratoi ar y cyd â phroses gynhwysfawr o 
ymgysylltu â’r cymunedau yn ardal y Cynllun ac awdurdodau cymdogol. Bydd 
yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn mireinio’i ddewisiadau er mwyn cynhyrchu’r 
hyn a ystyria’n Gynllun cadarn, ar sail y dystiolaeth a gasglodd ac o ystyried 
ymateb cymunedau lleol a chymdogion.  

A1.2 Wrth symud i Archwiliad, y rhagdybiaeth yw bod y Cynllun yn gadarn oni bai 
fod modd dangos nad yw hynny’n wir trwy dystiolaeth a gyflwynir i Arolygydd 
yr Archwiliad. Felly, bydd disgwyl i’r rhai sy’n gwrthwynebu CDLl ddangos 
pam nad yw’r Cynllun yn gadarn, yn eu barn, a beth fydd yn gorfod digwydd 
i’w wneud yn gadarn.  

A1.3 Er mwyn rhoi sail i asesu a yw Cynllun yn gadarn neu beidio, mae Polisi 
Cynllunio Cymru a Llawlyfr y CDLl yn nodi tri phrawf cadernid.  

A1.4 Yn ôl Llawlyfr y CDLl mae Arolygydd yr Archwiliad yn gorfod penderfynu bod 
CDLl yn ‘gadarn’ er mwyn iddo gael ei fabwysiadu. Bydd Arolygydd yr 
Archwiliad yn defnyddio’r tri phrawf cadernid i wneud y dyfarniad hwnnw 
mewn cysylltiad â’r Cynllun cyfan. Bydd yr Arolygwr yn ystyried 
gwrthwynebiadau unigol, ond yng nghyd-destun sut mae’r rhain yn rhoi sylw i 
gadernid y Cynllun at ei gilydd.  

A1.5 Cyflwynwyd manylion cryno’r tri phrawf cadernid yn adran 1 y ddogfen hon ac 
mae Llawlyfr y CDLl yn ymhelaethu ar y rhain, fel y dangosir isod. Mae 
Llywodraeth Cymru’n cynnig newidiadau i brawf 1, er mwyn adlewyrchu 
ymddangosiad Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS) a’r Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol (FfDC), i gyfeirio at y Cynllun Llesiant yn lle’r Cynllun Integredig 
Sengl a dileu’r cyfeiriad at Gynllun Gofodol Cymru (a fydd yn cael ei ddisodli 
unwaith y bydd FfDC yn bodoli). 

A1.6 Prawf 1: A yw’r Cynllun yn addas (h.y. a yw’n wmlwg bod y CDLl yn cyd-
fynd â chynlluniau eraill)? 

Cwestiynau: 

 A yw’n ystyried polisi cenedlaethol a Chynllun Gofodol Cymru (a 
ddisodlwyd bellach gan Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040)? 

 A yw’n ystyried Nodau Ffyniant? 
 A yw’n ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru? 
 A yw’n cyd-fynd â chynlluniau a strategaethau rhanbarthol a rhaglenni 

cwmnïau gwasanaethau? 
 A yw’n cyd-fynd â chynlluniau awdurdodau cyfagos? 
 A yw’n adlewyrchu’r Cynllun Integredig Sengl (CIS) neu Gynllun Rheoli’r 

Parc Cenedlaethol (CRhPC)? 
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A1.7 Prawf 2: A yw’r Cynllun yn briodol (h.y. a yw’r cynllun yn briodol i’r ardal 
yng ngoleuni’r dystiolaeth)? 

Cwestiynau: 

 A yw’n benodol yn lleol? 
 A yw’n rhoi sylw i’r materion allweddol? 
 A oes tystiolaeth gadarn, gymesur a chredadwy i’w gefnogi? 
 A oes modd dangos sail resymegol polisïau’r Cynllun? 
 A yw’n ceisio diwallu anghenion a aseswyd a chyfrannu at gyflawni 

datblygu cynaliadwy? 

 A yw’r weledigaeth a’r strategaeth yn gadarnhaol ac yn ddigon 
uchelgeisiol? 

 A gafodd y gwahanol ddewisiadau ‘gwirioneddol’ eu hystyried yn briodol? 
 A yw’n rhesymegol, rhesymol a chytbwys? 
 A yw’n gydlynol a chyson? 
 A yw’n glir a chanolbwyntiedig? 

A1.8 Prawf 3: A fydd y Cynllun yn cyflawni (h.y. a yw’n debygol o fod yn 
effeithiol)? 

Cwestiynau: 

 A fydd yn effeithiol? 
 A oes modd ei weithredu? 
 A yw’r darparwyr isadeiledd perthnasol yn ei gefnogi’n ariannol ac o ran 

cadw at amserlenni perthnasol? 

 A fydd datblygiad yn ymarferol? 
 A oes modd cyflawni’r safleoedd a neilltuwyd? 
 A yw’r Cynllun yn ddigon hyblyg? Oes yna ddarpariaethau annisgwyl 

priodol? 

 A yw dan arolygaeth effeithiol? 
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Atodiad 2 Proffil poblogaeth ac aelwydydd a strwythur diwydiannol 

Paratowyd ystod o dystiolaeth i gefnogi’r CDLl, gan gynnwys dadansoddiad 
demograffig manylach ac mae ar gael yn:  

https://www.pembrokeshire.gov.uk/local-development-plan-review/ldp2-evidence-
base 

A2.1 Yn ôl rhagamcaniadau poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn seiliedig 
ar 2018, cyfanswm poblogaeth Cymru yn 2018 oedd 3.1 miliwn, yn cynnwys 
1.55 miliwn o ddynion ac 1.59 miliwn o fenywod. Mae poblogaeth Cymru’n 
cynrychioli 5.3% o gyfanswm poblogaeth Cymru a Lloegr.  

A2.2 Yn Sir Benfro, cynyddodd y boblogaeth rhwng 2001 a 2018, o 114,131 i  
127,70020 . 

A2.3 Yn 2011, trwch poblogaeth Sir Benfro oedd yr isaf ond tri yng Nghymru, sef 
0.76 o drigolion arferol y cilomedr sgwâr. 

A2.4 Roedd cynnydd hefyd yn nifer y lleoedd ar aelwydydd yn Sir Benfro rhwng 
2001 a 2018, o 48,176 i 55,697. O edrych ar ffigur 2011, roedd 68.8% mewn 
perchenogaeth (gyda neu heb forgais), roedd 0.3% mewn rhanberchenogaeth 
(rhan mewn perchenogaeth a rhan ar rent), rhentwyd 15.7% gan awdurdod 
lleol neu landlord cymdeithasol cofrestredig, rhentwyd 13.5% yn breifat ac 
roedd 1.7% yn byw heb dalu rhent. 

A2.5 Rhagamcaniadau diweddaraf Llywodraeth Cymru yw’r rhagamcaniadau sy’n 
seiliedig ar 2018.  

A2.6 Cyfanswm yr aelwydydd amcangyfrifiedig yn y Parc Cenedlaethol yn 2018 
oedd 10,517. Cyfanswm yr aelwydydd yn Sir Benfro y tu allan i’r Parc 
cenedlaethol oedd 45,179. Fodd bynnag, o gymharu arwynebedd y tir, daw 
darlun gwahanol i’r amlwg. Cyfanswm arwynebedd Sir Benfro yw 1590km2, 
gyda 612km2 o hwn yn y Parc Cenedlaethol. Mae hynny’n rhoi rhaniad ar sail 
arwynebedd o 61.51% oddi allan a 38.49% oddi mewn i’r Parc Cenedlaethol.  

A2.7 Mae’r rhagamcaniadau poblogaeth is-genedlaethol yn seiliedig ar 2018 ar 
gyfer 2018 i 2028 yn Sir Benfro’n rhagweld cynnydd ym mhoblogaeth 
aelwydydd preifat y Sir o 1.9%. 

A2.8 Nodir tystiolaeth fanylach mewn perthynas â rhagamcaniadau seiliedig ar 
2018 yn nogfen dystiolaeth y CDLl Diweddariad Demograffig 2020 Edge 
Analytics. 

  

                                                           
20 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2020-08/subnational-population-
projections-2018-based-280.pdf 
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A.2.9 Isod mae data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar swyddi cyflogeion yn 
ôl diwydiant ar gyfer 2018. Mae hyn yn dangos strwythur diwydiannol Sir 
Benfro, ynghyd â ffigurau cymharol Cymru gyfan. 

Swyddi cyflogeion yn ôl diwydiant – Sir Benfro a Chymru 

 Sir Benfro Cymru 

B – Mwyngloddio a 
Chwarela 

0.3% 0.1% 

C – Gweithgynhyrchu 7.0% 11.4% 

D – Cyflenwi trydan, 
nwy, ager a thymheru  

0.6% 0.6% 

E – Gwasanaethau 
cyflenwi dŵr, 
carthffosiaeth, rheoli 
gwastraff ac adfer  

0.7% 1.0% 

F – Adeiladu 5.8% 5.1% 

G - Masnach 
Gyfanwerthu a 
Manwerthu; Trwsio 
Cerbydau Modur a 
Beiciau Modur 

16.3% 14.0% 

H – Cludiant a Storfeydd 4.1% 3.3% 

I – Gweithgareddau 
Llety a Gweini Bwyd  

16.3% 8.0% 

J – Hysbysrwydd a 
Chyfathrebu 

0.9% 2.1% 

K – Gweithgareddau 
Ariannol ac Yswiriant  

0.9% 2.6% 

L – Gweithgareddau 
Eiddo Diriaethol 

1.4% 1.6% 

M – Gweithgareddau 
Proffesiynol, Gwyddonol 
a Thechnegol 

4.7% 5.6% 
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N – Gweithgareddau 
Gwasanaeth 
Gweinyddol ac Ategol  

4.1% 6.9% 

O – Gweinyddiad 
Cyhoeddus ac 
Amddiffyn; Nawdd 
Cymdeithasol Gorfodol 

5.2% 7.1% 

P – Addysg 8.1% 9.1% 

Q – Gweithgareddau 
Iechyd Dynol a Gwaith 
Cymdeithasol  

18.6% 16.9% 

R – Celfyddyd, 
Adloniant a Hamdden 

4.1% 2.4% 

S – Gweithgareddau 
Gwasanaethu Eraill 

1.6% 1.8% 

 (Ffynhonnell: Nomis – Ystadegau Swyddogol y Farchnad Lafur) 

 Nid yw’r tabl uchod yn cynnwys data ar ffermio ac, felly, nid yw’r canrannau’n 
ystyried y sector hwn. Dangosodd data cynharach o 2011, sydd yn ystyried y 
sector hwn, bod 1.7% o swyddi cyflogeion bryd hynny ym myd ffermio ar hyd 
a lled Cymru, ond bod y ffigur yn sylweddol uwch yn Sir Benfro, sef 4.7% o 
swyddi cyflogeion.  

A.2.10 Ym mis Mawrth 2020 (cyn Covid-19), roedd 76.2% o bobl oed gwaith mewn 
cyflogaeth yn Sir Benfro, o’i gymharu â 73.7% dros Gymru gyfan. Cyflog 
wythnosol crynswth yn 2019 yn Sir Benfro oedd £490.50, o’i gymharu â 
£540.70 dros Gymru gyfan. (Ffynhonnell: gwefan Nomis, 2016). 

A.2.11 O ran gweithgarwch economaidd, mae’r sefyllfa am y cyfnod o fis Ebrill  2019 
i fis Medi 2020 i’w gweld isod: 

Cyflogaeth a diweithdra, mis Ebrill 2019 i fis Mawrth 2020 

Pawb Sir Benfro 
(niferoedd) – 16 
oed a hŷn 

Sir Benfro (%) – 
16 i 64 oed 

Cymru (%) – 16 i 
64 oed 

Economaidd 
weithgar 

59,100 79.6 76.6 

Mewn cyflogaeth 56,700 76.2 73.7 
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Cyflogeion 43,900 60.5 63.6 

Hunangyflogedig 12,400 15.3 9.6 

(Ffynhonnell, Nomis – Ystadegau Swyddogol y Farchnad Lafur) 

A.2.12 Gellir gweld effeithiau uniongyrchol Covid-19 yn nata nifer hawlwyr y SYG 
rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020. 

Nifer hawlwyr 
ar gyfer 
hawliwr 16+ 
oed 

Niferoedd 
yn Sir 
Benfro 

Sir Benfro (%) Cymru 
(%) 

Prydain 
Fawr (%) 

Mawrth 2020 2,225 3.1 3.1 3.1 

Ebrill 2020 4,160 5.8 5.4 5.1 

Mai 2020 4,480 6.3 6.1 6.4 

Meh 2020 4,330 6.1 6.0 6.2 

Gorff 2020 4,540 6.3 6.2 6.5 

 

A2.13 Fel rhan o ailasesu syflaen dystiolaeth y CDLl i nodi a oes angen newidiadau 
penodol i’r Cynllun Adneuo i ymateb i Covid-19, mae’r Awdurdod wedi 
comisiynu diweddariad i’r Astudiaeth Economaidd Dwy Sir a fydd yn llywio ei 
asesiad.    
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Atodiad 3 Adnoddau sydd ar gael a pheryglon i’r amserlen 

A.3.1 Mae’n hollbwysig bod ymrwymiad cyllideb ac adnoddau staffio ar gael ar gyfer 
paratoi’r CDLl o ddechrau adolygu’r Cynllun. Isod mae manylion bras 
ymrwymiadau Cyngor Sir Penfro i’r dibenion hyn: 

A.3.2 Y canlynol yw ymrwymiad cyllideb y CDLl (pan fo’n hysbys): 

 Cyfanswm Cyllideb Gwasanaeth Craidd y CDLl (Llinell Gyllideb y Cabinet) 
2023/24: £398,900 

Mae mynediad at adnoddau’r Cyngor wrth gefn ar gael hefyd ar gyfer costau’r 
Archwiliad. 

A.3.3 Mae’r strwythur staffio canlynol yn ei le i gynnal paratoi’r CDLl: 

 Rheolwr Cynlluniau Datblygu (100% o’r amser, 5 diwrnod yr wythnos) 

 Prif Swyddog Cynllunio (100% o’r amser, 5 diwrnod yr wythnos)- swydd wag  

 Uwch-swyddog Cynllunio (100% o amser, 5 diwrnod yr wythnos - swydd wag 

 Swyddog Cynllunio (100% o’r amser, 5 diwrnod yr wythnos) 

 Swyddog Cynllunio (100% o’r amser, 4 diwrnod yr wythnos) 

 

 Swyddog Monitro Adran 106 (50% o’r amser, 5 diwrnod yr wythnos) 

Swyddog Rhaglen – bydd nifer y dyddiau yn amrywio yn ystod gwaith 
Adolygu’r CDLl, yn codi i amser llawn yn ystod cyfnod Archwilio Cyhoeddus- 
swydd wag 

A.3.4 Caiff y peryglon a allai fod i’r amserlen eu dangos yn y tabl isod. Bydd llithriant 
o fwy nag 8 wythnos yn gofyn newid ffurfiol i’r Cytundeb Cyflawni.  

Mater all godi Maint y 
perygl 

Effaith all fod Lliniaru posibl 

Toriadau cyllideb Uchel Llithriant y 
rhaglen 

Ceisio cynnal cyllidebau 
drwy gydol y cyfnod 
paratoi a defnyddio 
adnoddau wrth gefn pe 
bai anawsterau 
eithriadol yn codi. 
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Mater all godi Maint y 
perygl 

Effaith all fod Lliniaru posibl 

Colli staff ac 
anawsterau wrth 
ailrecriwtio 

Uchel Llithriant y 
rhaglen 

Ceisio cynnal niferoedd 
staff yn nhîm y CDLl 
drwy gydol y cyfnod 
paratoi, ceisio cymorth 
adrannau eraill o fewn y 
Cyngor a benthyciadau 
dros dro o ACLl eraill pe 
bai anawsterau 
eithriadol yn codi. 

Ymddangosiad 
deddfwriaeth, 
polisi neu ofynion 
llywodraethu 
newydd yng 
Nghymru a / 
neu’r DU 

Uchel Llithriant y 
rhaglen 

Rhoi sylw gydag 
adnoddau presennol ac 
o fewn terfynau 
goddefiant, os yw’n 
ymarferol.  

Niferoedd 
annisgwyl o 
wrthwynebiadau i 
rannau penodol 
o’r Cynllun neu’r 
Cynllun cyfan 

Cymedrol Llithriant y 
rhaglen 

Rhoi sylw gydag 
adnoddau presennol ac 
o fewn terfynau 
goddefiant, os yw’n 
ymarferol. 

Yr Arolygiaeth 
Gynllunio a / neu 
ymgyngoreion 
statudol yn methu 
ateb gofynion yr 
amserlen 

Isel Llithriant y 
rhaglen 

Cadw cyswllt rheolaidd 
â’r Arolygiaeth 
Gynllunio ac 
ymgyngoreion statudol, 
gyda’r nod o osgoi’r fath 
hon o broblem ble 
bynnag y bo modd. Yn 
y pen draw, nid yw’r 
mater hwn dan reolaeth 
y Cyngor.  

Methiant y 
Cynllun i fodloni’r 
profion cadernid 

Cymedrol Gwahardd neu 
newid rhan o’r 
Cynllun, neu fod 
angen cynnwys 
deunydd 
ychwanegol yn y 

Cadw cyswllt rhwng 
Llywodraeth Cymru, 
Aelodau’r Cyngor a 
thîm y CDLl, i sicrhau 
bod gweithdrefnau a 
chynnwys y Cynllun yn 



77 
 

Mater all godi Maint y 
perygl 

Effaith all fod Lliniaru posibl 

Cynllun cyn ei 
fabwysiadu, 
dynnu’r Cynllun 
cyfan yn ei ôl 

gadarn yn holl gyfnodau 
allweddol, gan gynnwys 
yn arbennig Adneuo, 
Cyflwyno ac Archwilio. 

Oediadau 
cysylltiedig ag 
argraffu a / neu 
gyfieithu 

Cymedrol Llithriant y 
rhaglen 

Sicrhau cynllunio 
unrhyw raffigwaith 
allanol ymhell o flaen 
llaw ac yn ôl amserlen a 
gytunwyd. 

Rhybuddio’r cyfieithwyr 
yn gynnar o ofynion 
cyfieithiad Cymraeg o 
holl brif ddogfennau. 

Oedi'n ymwneud 
â'r angen i 
gyflwyno 
dogfennau ar-lein 
mewn fformat 
hygyrch 

Cymedrol Rhaglen yn llithro Mae hwn yn ofyniad 
newydd a bydd staff yn 
gweithio gyda thîm gwe 
CSP i sicrhau bod y 
gofynion yn cael eu 
bodloni lle bynnag y bo 
modd.   

Sialens gyfreithiol Isel Dirymu’r Cynllun 
mabwysiedig 

Mae’r tebygolrwydd y 
bydd hyn yn digwydd yn 
fach, ond nid oes modd 
ei ddiystyru. Os caiff y 
Cynllun ei ddirymu 
drwy’r Llysoedd, mae 
gwaith ychwanegol 
sylweddol yn anochel. 

Pandemig byd-
eang 

 

Uchel Oedi sylweddol i 
broses y Cynllun 
gan gynnwys 
effeithiau ar 
adrodd, casglu a 
diweddaru 
tystiolaeth, 
ymgynghori, 
ymgysylltu â’r 

Mae hyn wedi digwydd 
a’r ateb fydd adolygu’r 
amserlen i ganiatáu 
mwy o amser ar gyfer 
paratoi cynllun, 
ymgynghori, casglu 
tystiolaeth, ymgysylltu 
â’r cyhoedd a 
gweithdrefnau archwilio. 
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Mater all godi Maint y 
perygl 

Effaith all fod Lliniaru posibl 

cyhoedd ac 
archwilio 
annibynnol 

Gall cyfnodau clo 
pellach effeithio ar yr 
amserlen. 

Cyhoeddi 
canllawiau 
newydd 
a/neu 
wedi’u 
diweddaru 
gan CNC 
sy’n 
ymwneud 
â 
maetholion 
ac 
agweddau 
eraill ar 
lygredd 
dŵr 
afonydd yn 
rhannau 
di-lanw 
afonydd 
ACA yn Sir 
Benfro 

 

 

 

Uchel Yr oedi 
sylweddol i 
broses y 
Cynllun yn 
sgil yr 
angen i 
gasglu 
tystiolaeth 
newydd ac 
o bosib i 
wneud 
newidiadau 
pellach i'r 
Cynllun i 
adlewyrchu 
cynnwys y 
canllawiau.  

.   

Mae canllawiau 
presennol yn 
cael eu 
diweddaru'n 
barhaus ac mae 
canllawiau 
newydd yn dod 
i'r amlwg yn 
rheolaidd.  Pan 
fydd hyn yn 
digwydd, mae 
angen asesu'r 
goblygiadau'n 
llawn i sicrhau 
bod y dyheadau 
datblygu a nodir 
yn y Cynllun yn 
parhau i fod yn 
gyflawnadwy. 

 

Cyhoeddi 
canllawiau 
newydd gan CNC 
yn ymwneud â 
maetholion ac 
agweddau eraill 
ar lygredd dŵr yn 
rhannau llanw / 
morol afonydd 

Uchel  Yr oedi 
sylweddol i 
broses y 
Cynllun yn 
sgil yr 
angen i 
gasglu 
tystiolaeth 
newydd ac 
o bosib i 

Os cyhoeddir 
canllawiau o'r 
fath (sy'n 
debygol) bydd 
angen asesu eu 
goblygiadau'n 
llawn er mwyn 
sicrhau bod y 
dyheadau 
datblygu a nodir 
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Mater all godi Maint y 
perygl 

Effaith all fod Lliniaru posibl 

ACA yn Sir 
Benfro. 

 

wneud 
newidiadau 
pellach i'r 
Cynllun i 
adlewyrchu 
cynnwys y 
canllawiau 

yn y Cynllun yn 
parhau i fod yn 
rhai y gellir eu 
cyflawni. Nid yw'r 
ansicrwydd 
ynghylch a 
fyddant yn cael 
eu cyhoeddi, ond 
yn hytrach pryd y 
byddant yn cael 
eu cyhoeddi a'r 
hyn y byddant yn 
eu dweud. 

Gofynion staff 
cynllunio CSP i 
gyfrannu at y 
gwaith o baratoi 
Cynllun Datblygu 
Strategol De-
orllewin Cymru 

 

 

Uchel Oedi sylweddol i 
broses Cynllun os 
oes rhaid i staff 
gyfrannu at fwy 
nag un Cynllun 
sy'n dod i'r amlwg 

Byddai hyn drwy staffio 
allanol a mewnol a 
sicrhau adnoddau 
gwaith ar CDS De-
orllewin Cymru. Mae'r 
gwaith hwnnw'n 
dechrau nawr, ond mae 
llawer eto i'w wneud i 
sefydlu'r mecanweithiau 
cymorth gweinyddol, 
llywodraethu, ariannol, 
cyd-weithio a 
thechnegol i fwrw 
ymlaen â'r gwaith 
hwnnw. 
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Atodiad 4 Geirfa 

Byrfodd Term llawn Ystyr 

 Mabwysiadu  

AAB Adroddiad Arolygu 
Blynyddol 

Mae’r adroddiadau blynyddol hyn yn 
cloriannu sut mae’r Cynllun Datblygu Lleol 
mabwysiedig yn cael ei weithredu. Maent yn 
cynnwys diweddariad cyd-destunol ac 
adroddiad ar amrywiaeth o ddangosyddion a 
thargedau sy’n berthnasol i weledigaeth, 
amcanion, polisïau a chynigion y Cynllun. 

 Safle Ymgeisiol Safle a enwebwyd gan dirfeddiannwr, 
datblygwr neu aelod o’r cyhoedd fel un a 
allai gael ei neilltuo at ddiben penodedig, ei 
gynnwys o fewn Terfyn Anheddiad neu ei 
ddynodi at ddiben penodedig. Nid yw 
enwebiad yn gwarantu cynhwysiad yn y 
Cynllun i’r diben a awgrymwyd, ond bydd 
pob awgrym yn cael ei gloriannu wrth 
baratoi’r CDLl. 

CCyG Cynllun 
Cyfranogiad y 
Gymuned (ar gyfer 
CDLl 2) 

Mae’r cynllun hwn yn ffurfio rhan o Gytundeb 
Cyflawni’r Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer 
CDLl 2. Mae’n egluro sut fydd y Cyngor yn 
cynnwys cymunedau a rhanddeiliaid (gan 
gynnwys datblygwyr a busnesau) wrth 
baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.  

 Cytundeb Cyflawni 
(ar gyfer CDLl 2) 

Mae’r datganiad cyhoeddus hwn yn cyflwyno 
amserlen y Cyngor ar gyfer paratoi’r Cynllun 
Datblygu Lleol Amgen. Mae hefyd yn 
cynnwys Cynllun Cyfranogiad y Gymuned 
(gwelwch uchod). Mae’n ymrwymo’r Cyngor 
i gynhyrchu ei CDLl Amgen yn ôl amserlenni 
a phrosesau ymgynghorol datganedig.  

 Y Cynllun Adneuo Drafft llawn y Cynllun Datblygu Lleol yw 
hwn, i’w gyhoeddi fel sail i ymgynghori â’r 
cyhoedd. Fe all y cyhoedd, cymunedau a 
rhanddeiliaid gofrestru cefnogaeth i’r 
Cynllun, neu wrthwynebiad iddo, ar yr adeg 
hon o’r broses.  
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Byrfodd Term llawn Ystyr 

 Sylfaen Dystiolaeth Gwybodaeth a data sy’n rhoi sail i baratoi 
gweledigaeth, amcanion, polisïau a 
chynigion CDLl. 

ARhC Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd 
(Asesiad Priodol) 

Mae hwn yn sgrinio ac asesu’n briodol 
unrhyw effeithiau arwyddocaol tebygol 
cynllun neu raglen a allai gael effaith 
andwyol ar gyfanrwydd safle o bwysigrwydd 
Ewropeaidd sy’n cael ei warchod yn ffurfiol 
am ei werth gwarchod natur.  

 Adroddiad yr 
Arolygwr 

Bydd hwn yn cael ei baratoi gan yr 
Arolygydd Annibynnol sy’n archwilio’r CDLl 
Amgen a gallai gynnwys argymhellion ar 
gynnwys y CDLl terfynol a fyddai’n 
gyfrwymol ar y Cyngor. Mewn geiriau eraill, 
bydd y Cyngor yn gorfod mabwysiadu’r CDLl 
fel y cyfarwyddwyd gan yr Arolygydd.  

CDLl Cynllun Datblygu 
Lleol 

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno polisïau a 
chynigion y Cyngor ar gyfer datblygiad a 
defnydd arall tir yn awdurdodaeth gynllunio’r 
Cyngor (sef y Sir, heblaw’r Parc 
Cenedlaethol). Mae polisïau a chynigion 
mewn CDLl yn cwmpasu’r prif fathau o 
ddatblygiad. Mabwysiadwyd y CDLl cyfredol 
gan y Cyngor ar 28/03/13 a bydd yn aros 
mewn grym nes caiff y CDLl Amgen ei 
fabwysiadu neu gyrraedd ei ddyddiad darfod 
(ar 31/12/17), pa un bynnag sydd gyntaf. 

CDLl 2 Cynllun Datblygu 
Lleol 2 / CDLl 
Amgen 

Yn y pen draw bydd hwn yn disodli’r CDLl 
cyfredol ac mae’n adolygiad llawn o’r 
Cynllun a fabwysiadwyd ar 28/02/13. Ei new 
ffurfiol yw’r CDLl Amgen, neu CDLl 2 er 
cyfleuster. 

ACLl Awdurdod Cynllunio 
Lleol 

Yr awdurdod cyhoeddus sy’n gyfrifol am 
baratoi Cynllun Datblygu Lleol ac am 
benderfynu Ceisiadau Cynllunio mewn ardal 
benodedig. Yng Nghymru, bydd hwn yn 
Gyngor Sir, Cyngor Bwrdeistref Sirol neu 
Awdurdod Parc Cenedlaethol. Yn Sir Benfro 
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mae dau Awdurdod Cynllunio Lleol – Cyngor 
Sir Penfro oddi allan i Barc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro oddi mewn i 
derfyn y Parc.  

CRhPC Cynllun Rheoli’r 
Parc Cenedlaethol 

Cynllun Rheoli strategol yw hwn sy’n 
cydgysylltu a chyfuno darpariaethau 
cynlluniau, strategaethau a gweithrediadau 
eraill sy’n effeithio ar ddibenion a 
dyletswyddau’r Parc Cenedlaethol. 

CSP Cyngor Sir Penfro Dyma enw’r Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n 
paratoi’r CDLl Amgen. 

APCAP Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Arfordir Penfro 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro’n darparu gwasanaethau cynllunio yn 
y rhan o Sir Benfro a ddynodwyd yn Barc 
Cenedlaethol, yn paratoi ei Gynllun Datblygu 
Lleol ei hun ac yn penderfynu ei geisiadau 
cynllunio ei hun. Mae’n un o’r ymgyngoreion 
statudol a rhanddeiliaid allweddol ar gyfer 
CDLl y Cyngor. Bydd hefyd yn paratoi 
Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 
(gwelwch uchod).  

PINS 
(Cymru) a 
PCAC 

Yr Arolygiaeth 
Gynllunio, Cymru a 
Penderfyniadau 
Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru 

Corff annibynnol yw hwn, y bydd un o’i 
Arolygwyr yn archwilio CDLl Amgen y 
Cyngor yn ffurfiol.  Yr Arolygiaeth Gynllunio 
Cymru wedi’i disodli gan PCAC. 

PCC Polisi Cynllunio 
Cymru 

Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno canllawiau 
cynllunio Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Cymru. 

 Strategaeth 
Ddewisol 

Bydd y ddogfen hon yn cyflwyno cyfeiriad 
strategol bras y Cynllun Amgen. Bydd yn 
pennu’r cyd-destun rhanbarthol a lleol; yn 
cynnwys gweledigaeth ac amcanion; yn rhoi 
cysylltiadau â dogfennau statudol allweddol; 
yn crynhoi strategaeth y Cynllun arfaethedig; 
yn pennu graddfeydd cyffredinol 
datblygiadau tai a chyflogaeth y dyfodol; yn 
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dynodi lleoliadau bras ar gyfer safleoedd 
anstrategol a meini prawf eu cynnwys; yn 
pennu cyfeiriad polisi gweithredu’r 
strategaeth; yn cynnwys diagram allweddol 
yn dangos y strategaeth ofodol ddewisol; ac 
yn esbonio strwythur a chwmpas tebygol y 
CDLl Amgen Adneuo, ynghyd â’r agwedd at 
gloriannu Safleoedd Ymgeisiol.  

 Adroddiad yr 
Adolygiad 

Mae hwn yn cyflwyno’r weithdrefn i’w dilyn 
wrth adolygu’r CDLl, ar sail asesiad o’r hyn a 
ystyriwyd, beth sydd angen ei newid a pham 
fod angen ei newid, ar sail tystiolaeth, llawer 
ohoni wedi’i chasglu ar y cyd â pharatoi 
Adroddiadau Arolygu Blynyddol CDLl 
cynharach. Fodd bynnag, ni fydd yn dweud 
sut mae’r CDLl yn mynd i gael ei newid, 
oherwydd bod hyn yn dod yn ddiweddarach 
ym mhroses baratoi’r Cynllun.  

AoG, gan 
gynnwys 
AAS 

Arfarniad o 
Gynaliadwyedd, 
gan gynnwys 
Asesiad 
Amgylcheddol 
Strategol 

Offeryn arfarnu polisi yw hwn wedi’i seilio ar 
amcanion datblygu cynaliadwy ac yn 
canolbwyntio ar ffactorau cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd. Mae 
Arfarniad o Gynaliadwyedd hefyd yn 
ymgorffori gofynion Rheoliadau’r Asesiad 
Amgylcheddol Strategol. Daw gofyniad yr 
Asesiad Amgylcheddol Strategol o 
ddeddfwriaeth Ewropeaidd, a droswyd yn 
Rheoliadau Cymru. Mae’n gofyn asesiad 
amgylcheddol o gynlluniau a rhaglenni 
arbennig, gan gynnwys y rhai sy’n 
berthnasol i gynllunio a defnydd tir.  

CIS Cynllun Integredig 
Sengl 

Cynllun a baratowyd ar y cyd oedd hwn yn 
cyflwyno agwedd bolisi eang at ddelio ag 
amrywiaeth o amcanion allweddol dros 
ddewis mawr o feysydd gwasanaeth. Roedd 
CIS Sir Benfro’n cwmpasu’r cyfnod 2013 i 
2018 ac fe’i paratowyd gan Fwrdd 
Gwasanaethau Lleol Sir Benfro a’i 
bartneriaethau cysylltiedig. Dogfen unigol 
oedd CIS a ddisodlodd gyfres gynharach o 
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gynlluniau, yn benodol y Cynllun Cymunedol 
(Strategaeth Gymunedol), y Cynllun Plant a 
Phobl Ifanc, y Strategaeth Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Ffyniant a’r Strategaeth 
Diogelwch Cymunedol. Erbyn hyn mae CIS 
wedi cael eu disodli gan Gynlluniau Ffyniant, 
yn eu tro, (gweler isod).  

 Profion Cadernid Er mwyn i CDLl gael ei fabwysiadu, rhaid i 
Arolygydd yr Archwiliad benderfynu ei fod yn 
‘gadarn’. Bydd Arolygydd yr Archwiliad yn 
defnyddio’r tri phrawf cadernid i wneud y 
dyfarniad hwnnw mewn cysylltiad â’r Cynllun 
cyfan. Bydd Arolygwyr yn ystyried 
gwrthwynebiadau unigol, ond yng nghyd-
destun sut fydd y rhain yn effeithio ar 
gadernid y Cynllun at ei gilydd. Mae rhagor o 
fanylion natur y profion ym mharagraff 1.13 
ac yn Atodiad 1 i’r ddogfen hon.  

CCA Canllawiau 
Cynllunio Atodol 

Caiff Canllawiau Cynllunio Atodol eu 
defnyddio i ymhelaethu ar agweddau 
penodol ar Gynllun Datblygu Lleol. Gallant 
fod yn seiliedig ar bwnc neu ar ffurf 
Cyfarwyddyd Datblygu ar gyfer safle neu 
ardal benodol. Nid yw CCA yn ffurfio rhan o’r 
CDLl, ond rhaid bod cyswllt amlwg 
rhyngddynt a’r CDLl ei hun. Yn amodol ar 
ymgynghori priodol a phenderfyniad y 
Cabinet, byddant yn dod yn ystyriaeth 
berthnasol wrth benderfynu ceisiadau 
cynllunio. 

 Cyflwyno Dyma’r cyfnod pan fydd y Cyngor yn anfon 
dogfennau’r CDLl eginol, yr AoG cysylltiedig 
(gan gynnwys AAS) ac ARhC ac eitemau 
allweddol o dystiolaeth i Lywodraeth Cymru. 
Yna bydd Llywodraeth Cymru’n hysbysu’r 
Arolygiaeth Gynllunio, fydd yn penodi 
Arolygydd i archwilio’r Cynllun yn 
annibynnol.  
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TAN Nodyn Cyngor 
Technegol (Cymru) 

Paratowyd y gyfres hon o nodiadau 
esboniadol gan Lywodraeth Cymru i 
ymhelaethu ar amrywiol agweddau ar Bolisi 
Cynllunio Cymru. 

 Asesiad / Cynllun 
Llesiant 

Mae’r hwn wedi disodli’r Cynllun Integredig 
Sengl ac mae’n dwyn ymlaen 
ddarpariaethau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, 2015, ar lefel 
Sirol. Fe’i paratowyd gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro 
(BGC) ac mae’n edrych ar yr hyn sy’n 
bwysig i bobl a chymunedau’r sir, yng 
nghyd-destun ffyniant. Cyhoeddwyd y 
fersiwn diweddaraf o Gynllun Llesiant 
Sir Benfro ym mis Mai 2023 

 

Deddf LlCD Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015 

Mae’r Ddeddf hon yn ceisio gwella ffyniant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru. Mae disgwyl i gyrff 
cyhoeddus feddwl yn hirdymor, gweithio’n 
effeithiol gyda phobl leol, cymunedau a’i 
gilydd a gweithio mewn ffordd 
gydgysylltiedig, di-dor. Sefydlwyd saith nod 
ffyniant gan y Ddeddf: 

 Cymru lewyrchus; 
 Cymru gydnerth; 
 Cymru iachach; 
 Cymru sy'n fwy cyfartal; 
 Cymru o gymunedau cydlynus; 
 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu; 
 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang. 

Mae’r Ddeddf yn ceisio rhoi sylw i heriau 
allweddol cysylltiedig â newid yn yr 
hinsawdd, tlodi, anghydraddoldeb iechyd, 
swyddi a thwf. Yn sail i’r Ddeddf mae 
cysyniad datblygu cynaliadwy a 
dyletswyddau ffyniant. 

 



86 
 

 


